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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R. 

za okres  01.09.2018-  30.09.2018r. 

 

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i 

lokalizacja (o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

P0036ZL 

ZAJEZDNIA MUZEALNA 

BRUS – REMONT 

ZABYTKOWEJ KUŹNI. 

Lokalizacja - Ul. 

Konstantynowska 115. 

Prace remontowo-

konserwatorskie  w toku.  

Umowa podpisana na kwotę  

99630,00 zł brutto - po 

zakończeniu umowy powstaną 

oszczędności.(zabezpieczona 

kwota na zadanie 131 700zł). 

 

 

 

               Nie występują. 

 

 

 Zakończenie prac 

remontowo-

konserwatorskich 

2 

W0099ZA 

SZKOŁA CARSKA Z 

1913 R. - RENOWACJA 

ZATARTEGO 

HISTORYCZNEGO 

NAPISU FRONTOWEGO. 

Lokalizacja - Ul. 

Przybyszewskiego 253, 

działka W-31 3/8. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

3 

W0101ZA 

SZKOŁA CARSKA Z 

1913 R. - ANALIZA 

STANU NAJSTARSZEGO 

NA ZARZEWIE 

ZABYTKU I 

MOŻLIWOŚCI JEGO 

REWITALIZACJI. 

Lokalizacja - Ul. 

Przybyszewskiego 253, 

działka W-31 3/8. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0094 

WYSPA DLA LEMURÓW 

WARI. 

Lokalizacja - Miejski Ogród 

Zoologiczny w Łodzi Spółka 

z o.o. ul. Konstantynowska 

8/10. 

Trwają prace budowlane.  

Wartość zadania 

390.000,00 PLN 

Poniesione koszty: 

dokumentacja projektowa  

-11.113,82 PLN 

pozostało do wydatkowania na 

realizację robót budowlanych: 

378.886,18 PLN 

 

 

 

- 

Realizacja robót 

budowlanych. 

 

 

BIURO ds. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ   

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

W0053DL 

WYPOSAŻENIE 

POMIESZCZEŃ, SAL 

BUDYNKU SIEDZIBY 

RADY OSIEDLA 

„DOLINA 

ŁÓDKI". 

Lokalizacja 

- Ul. Beskidzka 172 

 

Wystosowano trzy zapytania 

o oszacowanie zamówienia. 

W przygotowaniu czwarte 

zapytanie. 

 

 

 

0 

 

 

 

Brak zainteresowania ze strony 

firm. Nie ma odpowiedzi na 

informacje dotyczące 

oszacowania zamówienia. 

 

 

 

Wysłanie do firm 

informacji dotyczącej 

oszacowania zamówienia 
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BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0001 

PIESZE METRO. 

Lokalizacja - Granice 

administracyjne miasta 

Łodzi. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

2 

L0093 

TURYSTYCZNA LINIA 

TRAMWAJOWA PO 

ŁODZI. 

Lokalizacja - Miasto Łódź. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

 

 

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

B0013TW 

TELESENIOR - ZAKUP 

SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ 

KORZYSTANIA Z 

INTERNETU. 

Lokalizacja - Dom Dziennego 

Pobytu przy ul. Rojnej 52. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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2 

G0006RO 

LEPSZA POMOC DLA 

SENIORÓW- DOPOSAŻENIE 

I REMONT DOMU 

DZIENNEGO POBYTU W 

SPRZĘT KUCHENNY I 

REHABILITACYJNY. 

Lokalizacja - DDP ul. 

Obywatelska 69. 
 

 

 

 

W toku. 
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny 

za kwotę 2.968,50 zł. 
Zakupiono materiały do 

wykonania remontu za kwotę 

4.641,77 zł. 
Zakupiono i zamontowano 

klimatyzatory 
za kwotę 6.148,77 zł. 
Zakupiono obierak do warzyw za 

kwotę 4.657,00 zł. 
Podpisana umowa z Wykonawca 

na zakup mebli kuchennych na 

kwotę 11.906,40 zł. 

Wydatek – 2.968,50 zł zakup 

sprzętu rehabilitacyjnego. 
Wydatek – 4.641,77 zł zakup 

płytek podłogowych, kleju, fugi, 

wylewki, farb emulsyjnych, 

emalii, emulsji gruntującej, 

pędzli, wałków, folii ochronnej 

itp.  
Wydatek – 6.148,77 zł zakup 

i montaż klimatyzatorów. 
Wydatek – 4.657,00 zakup 

obieraka do warzyw. 
Zaangażowana kwota 

(podpisana umowa z 

Wykonawcą) 11.906,40 zł zakup 

mebli kuchennych – w trakcie 

dostawy i montażu. 
Oszczędność 677,56 zł. 

Brak  

3 

L0071 

TERMOMODERNIZACJA 

DLA DOMU DZIECKA DLA 

DZIECI MAŁYCH. 

Lokalizacja - Ul. Drużynowa 

3/5. 

W toku. 

Przeprowadzone dwa przetargi 

nieograniczone zostały 

unieważnione.  

W obydwu postępowaniach 

zostały złożone oferty o cenie 

przewyższającej kwotę, jaką 

Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

Wydatek – 42.450,00 zł  
za wykonanie audytu 

energetycznego i wykonanie 

dokumentacji projektowej 

budynku Domu Dziecka dla 

Małych Dzieci 

 Przygotowywana 

dokumentacja do przetargu 

nieograniczonego 

zmniejszająca zakres 

wykonywanych robót, do 

wysokości środków 

posiadanych przez 

Zamawiającego. 

4 

L0088 

ZAKUP PODNOŚNIKA 

TRANSPORTOWO - 

KĄPIELOWEGO, 

ELEKTRYCZNEGO DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY Z 

DOMU DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 

ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 

18A. 

Lokalizacja - Dom Dziennego 

Pobytu dla Osób 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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Niepełnosprawnych w Łodzi 

przy ul. Rojnej 18a. 

5 

P0009SP 

ZAKUP SPRZĘTU 

REHABILITACYJNEGO 

CELEM POPRAWY 

SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

SENIORÓW. 

Lokalizacja - Dom Dziennego 

Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

6 

P0147ZM 

ZAKUP I MONTAŻ ALTANY 

OGRODOWEJ DREWNIANEJ 

DUŻEJ. 

Lokalizacja - Dom Dziennego 

Pobytu, ul. Borowa 6. 

W toku. 

Zakupiona altana ogrodowa za 

kwotę 6.100,00 zł. 

Pozostało do realizacji położenie 

kostki brukowej ok.20 m
2
. 

Wydatek 6.100,00 zł  zakup 

altany ogrodowej. 

  

7 

S0050KA 

DOPOSAŻENIE DOMU 

DZIENNEGO POBYTU PRZY 

UL. PIOTRKOWSKIEJ 

203/205 W FOTEL 

MASUJĄCY DLA 

PENSJONARIUSZY. 

Lokalizacja - Dom Dziennego 

Pobytu ul. Piotrkowska 203/205. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

G0080CD 

MŁYNEK – CUDOWNY 

ODPOCZYNEK - ETAP 2. 

Lokalizacja - Obszar zieleni 

miejskiej oraz zbiornik wodny 

w dolinie rzeki Olechówka 

położony w południowo-

wschodniej części dzielnicy 

Górna między ul. Młynek a 

Bławatną. 

Uzyskano decyzję pozwolenia na 

budowę. Posadowiono 

prefabrykowane ściany nowego 

budynku. Trwa jego zadaszenie 

oraz  montaż stolarki otworowej. 

W trakcie profilowania jest górka 

wraz  z  torem rowerowym, 

zlokalizowanym w sąsiedztwie 

przystani. Wykonano fundamenty 

i podwaliny obiektu. Została 

ułożona kanalizacja sanitarna i 

dokonano przebudowy 

istniejącego wodociągu.  

Podpisano umowę na dostawę 

sprzętu ratowniczego oraz  

rozpoczęto procedurę dotyczącą 

wyposażenia wnętrza przystani. 

Zaangażowanie 1.244.442,15 zł 

Pozostała kwota niezbędna jest 

do realizacji pełnego zakresu 

rzeczowego zadania, tj. 

wyposażenia budynku przystani 

oraz renowacji terenów 

zielonych. 

Brak zagrożeń. Montaż ścian 

prefabrykowanych, dachu i 

stolarki otworowej. 

Rozpoczęcie korytowania pod 

teren utwardzony tj. kostkę 

brukową.  

2 

G0111RU 

STAWY STEFAŃSKIEGO 

„ODNOWA - ETAP - V". 

Lokalizacja - Stawy 

Stefańskiego - teren Parku im. 1 

Maja, pomiędzy ul. Rudzką, 

Farną, Patriotyczną i 

Głębinową. 

Wprowadzenie na budowę 

wykonawcy pumptrack’a. Trwają 

prace przygotowawcze tj. 

uporządkowanie terenu oraz 

zwożenie materiałów 

budowlanych na plac budowy. 

Wyłoniono wykonawcę na 

budowę oświetlenia oraz 

podpisano umowę. 

Zaangażowanie 354.151,40 zł 

Pozostała kwota zostanie 

zaangażowana na realizację 

oświetlenia obiektu pumptrack 

oraz możliwe doposażenie 

infrastruktury towarzyszącej. 

Brak zagrożeń. Ułożenie w ziemi kabla 

zasilającego oświetlenie alejek 

w Parku 1 Maja. Zakończenie 

realizacji inwestycji w postaci 

rowerowego placu zabaw typu 

pumptrack.  
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STRAŻ MIEJSKA 

 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o ile 

dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp 

finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z 

realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0030 

WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ 

ŁODZI. 

Lokalizacja - Łódź. 

1. Zakupiono dwa radiowozy. 

2. Dostarczono samochody w dniu 17.04.2018r 

3. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs 

dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kurs 

na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie 

pojazdem wraz z przyczepą). 

4.Dla wybranych funkcjonariuszy zorganizowano 

specjalistyczne szkolenie z obsługi portalu 

społecznościowego Facebook. 
5. Kontynuowane są dodatkowe służby 

ponadnormatywne. 
6. Zlecono do realizacji część zadania w zakresie kampanii 

informującej dla mieszkańców (wykonanie naszywek z 

logo sekcji) oraz uzyskano zgodę autorki zadania na ich 

zakup 

7. Dokonano zakupu zadymiarki kanałowej wraz z 

agregatem prądotwórczym. 
8. Opracowano propozycję realizacji zadania w części 

dotyczącej zabudowy i wyposażenia pojazdów 

9. Kontynuacja szkoleń 

 

0 brak Zgodnie z przyjętym 

harmonogramem 

2 
W0079NO 

PODNIESIENIE POZIOMU 

 

 

1. 0 2. brak 3. Zgodnie z przyjętym 

harmonogramem 
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BEZPIECZEŃSTWA NA 

TERENIE OSIEDLA POPRZEZ 

INSTALACJĘ MONITORINGU 

WIZYJNEGO W REJONIE 

RYNKU NOWOSOLNA. 

Lokalizacja - Rejon Rynku 

Nowosolna i ośmiu głównych ulic 

skrzyżowania Nowosolna. 

1. W dniu 09.02.2018r ogłoszono przetarg. 

2. Wyłoniono wykonawcę – podpisano umowę z 

Wykonawcą 

 

 

 

 

 

3 

L0203 

Zwierzęta w Łodzi są ważne – 

pomoc dla zwierząt bezdomnych i 

właścicielskich 

Uwaga! – w części dotyczącej 

Straży Miejskiej 

1. Ogłoszono kolejny przetarg na radiowóz, otwarcie ofert 

06.06.2018r. 

2.Podpisano umowę na wykonanie i dostarczenie 

radiowozu. 

3. Pozyskano zgodę autora projektu (w formie email) na 

przeznaczenie części środków zakup przyczepy do 

przewozu koni. 

4.Uruchomino proces zakupu przyczepy do przewozu koni 

5. Zakupiono dwa konie  

6. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs 

dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz zdali 

egzamin na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie 

pojazdem wraz z przyczepą). 

7. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne. 

8. Wybrani funkcjonariusze ukończyli kurs techniczny, 

informatyczny i bhp Taser/Axon. 

9. Wybrani funkcjonariusze ukończyli szkolenie licencyjne 

dla instruktorów jazdy konnej 

Pozyskano niezbędne zgody autorki zadania. 

10. Zakupiono radiowóz umowa podpisana w dniu 

06.07.2018r. 

11. Trwają patrole i szkolenia 

12. Kontynuacja szkoleń 

13. Przygotowanie procedury do zakupu wyposażenia 

koni 

4. 0 5. brak Zgodnie z przyjętym 

harmonogramem 

4 

P0016LP 

Rewitalizacja Uroczyska Lublinek 

Uwaga! – w części dotyczącej 

Straży Miejskiej 

1. Zakupiono konia i osprzęt 

2.Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane 

w okresie letnim. 

3. Z właścicielem stajni uzgodniono, a następnie 

podpisano umowę na okoliczność uruchomienia letniego 

posterunku w rejonie Uroczyska Lublinek. 

4. Trwają patrole konne. 

6. Wydatkowa 

cała kwota na 

zakup tj. 

20.000,00 

7. brak 8. Zgodnie z przyjętym 

harmonogramem 
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WYDZIAŁ EDUKACJI 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0057BC 

GENERALNY REMONT 

POMIESZCZEŃ SZATNI 

SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 

55. 

Lokalizacja - Budynek SP 55, 

ul. Mackiewicza 9. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

2  

B0074TW 

SZKOŁA XXII WIEKU. 

Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 

58c. 

WZP przeprowadził przetarg. 

Wyłoniono wykonawcę. 

Wykonawca jest w trakcie 

uzupełniania dokumentów. Po 

prawidłowej weryfikacji przez 

WZP, wybór wykonawcy, umowa 

zostanie podpisana w dn. 03.10 

Brak oszczędności  Planowany termin 

zakończenia – 31.10.2018r. 

Termin zostanie przesunięty o 

min. 2 tyg. 

3  

B0076JM 

BUDOWA CAŁOROCZNEJ 

HALI SPORTOWEJ Z 

KORTEM TENISOWYM. 

Lokalizacja - Budynek 

dotychczasowego PG 15, ul. 

Sowińskiego 50/56. 

ZADANIE ZAGROŻONE 

Wniosek o dodatkowe  środki 

przekazany do Wydziału Budżetu 

w dn.12.09.2018, informacja na 

dzień 03.10.2018 r – brak 

środków 

Brak oszczędności. Brakująca 

kwota to 709 500 zł.   

Ogłoszono przetarg. Nie 

złożono żadnej oferty. Przetarg 

ogłoszony po raz drugi. 

Otwarcie ofert 06.07.2018r. 

Złożono 1 ofertę, z ceną 1 198 

000 zł. Koszt dokumentacji (46 

740 zł), nadzór (14 760 zł), 

razem 61 500 zł. Czyli na 

zadanie pozostaje 488 500 zł. 

Brakująca kwota to 709 500 

zł. Są trudności ze znalezieniem 

wykonawcy, z uwagi na mało 

czasu do końca roku. 

 

4  B0087TW ZADANIE ZREALIZOWANE 
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CYFROWA PRACOWNIA 

JĘZYKOWA W SP 3. 

Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy 

Zatorowców 6. 

 

5  

B0109BC 

BUDOWA BAZY 

REKREACYJNEJ NA 

TERENIE BOISKA SP 101 NA 

POTRZEBY EDUKACYJNE I 

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. 

Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7. 

Przetarg ogłoszony przez WZP. 

Otwarcie ofert – 02.07.2018. 

Złożono jedną ofertę. Cena 

przekraczała posiadane środki o 

ok. 250 000 zł. Placówka 

zweryfikowała dokumentację 

projektowo – kosztorysową 

(zmniejszenie zakresu prac). WZP 

ogłosił ponownie przetarg 

(budowa boiska 

wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni 

w dal, nawierzchnia z kostki 

betonowej, tereny zielone). 

Otwarcie ofert – 20.08.2018r. 

Złożona została jedna oferta, z 

ceną pozwalającą na realizację 

zadania. WZP wezwał 

wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień. Termin złożenia 

wyjaśnień – 28.08.2018r. 

Wyjaśnienia  zostały przyjęte. 

Wybrano wykonawcę. Podpisanie 

umowy 10.09.2018r. 

Umowa została podpisana, 

rozpoczęto prace ziemne, 

odkopano i zabezpieczono rury, 

termin nie jest zagrożony 

Brak oszczędności.   

 

 

Planowany termin 

zakończenia – 30.11.2018r. 

6  

B0116BD 

„MODERNIZACJA BOISKA 

PRZY SP 58". 

Lokalizacja - SP 58, ul. 

Młynarska 42/46. 

WZP ponownie ogłosił przetarg. 

Wybrano wykonawcę robót. 

Umowa podpisana. Roboty w 

trakcie  - zerwano wierzchnią 

warstwę boiska, demontaż części 

ogrodzenia, płyt chodnikowych 

na części wybiegu, usuwanie 

wierzchniej warstwy z trawą, 

zostały wykonane podłoża, 

Oszczędności – 3803 zł  Planowany termin 

zakończenia  robót – 

31.10.2018r. 
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częściowo została ułożona kostka, 

trzeba jeszcze ułożyć sztuczną 

murawę i postawić ogrodzenie, 

uporządkować teren wokół, 

termin nie jest zagrożony 

7  

B0117LA 

REMONT I MODERNIZACJA 

KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 

61. 

Lokalizacja - ul. Okólna 183. 

04.07.2018r – ponowne 

ogłoszenie przetargu przez WZP. 

Otwarcie ofert – 18.07.2018r. 

Złożono dwie oferty. Oferent z 

najkorzystniejszą ceną ma złożyć 

do WZP wyjaśnienia, do 

09.08.2018r. Wykonawca złożył 

wyjaśnienia, uznane przez WZP. 

Umowa podpisana 24.08.2018r. 

Roboty  w trakcie – 

zdemontowano sprzęt, skute 

okładziny ścienne, wywieziony 

gruz, prace remontowe w trakcie, 

układane są kafelki, termin nie 

jest zagrożony 

Brak oszczędności   

Planowany termin 

zakończenia  robót – 

31.10.2018r. 

8  

B0144TW 

"OD PRZEDSZKOLA  DO 

SENIORA". PRZEBUDOWA  I 

MODERNIZACJA TERENU 

REKREACYJNO -

SPORTOWEGO PRZY SP 56. 

Lokalizacja - Działka nr 79/13, 

obręb B-44. 

Roboty w trakcie – wykonano 

drenaż, nakładane kolejne 

warstwy nawierzchni. Nie 

rozpoczęto jeszcze robót w części 

rekreacyjnej – tereny zielone, 

kostka brukowa, na boisku 

brakuje jeszcze ostatniej warstwy 

wylewki, postawiono słupy 

ogrodzenia, nie ma zagrożenia 

terminu 

Brak oszczędności   

 

Planowany termin 

zakończenia robót – 

15.11.2018r. 

9  

B0162BD 

NAPRAWA KOSZY 

PODOKIENNYCH I 

ZAŁOŻENIE STOJAKA NA 

ROWERY PM 77. 

Lokalizacja - ul. Bracka 23 i 

Emilii Plater, działki nr 78/1, 

78/2, 78/3, 78/4, 78/5. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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10  

B0153RA 

RATUJCIE NASZE PLECY - 

ZAKUP SZAFEK 

SZKOLNYCH DLA SP 122. 

Lokalizacja - SP 122, ul. 

Jesionowa 38. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

11  

B0187RA 

MODERNIZACJA BOISKA 

DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ 

BIEŻNI 

LEKKOATLETYCZNEJ ZE 

SKOCZNIĄ DLA CELÓW 

SPORTOWYCH SZKOŁY I 

OSIEDLA. 

Lokalizacja - SP 206, ul. 

Łozowa 9. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

12  

B0203BZ 

GIMNASTYKA WAŻNA 

SPRAWA, REMONT SALI TO 

PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ 

GŁOS NA NASZ SPORTOWY 

LOS. 

Lokalizacja - SP 116, ul. 

Ratajska 2/4. 

Ogłoszono ponownie przetarg. 

Otwarcie ofert odbyło się 

18.07.2018r. Cena 

najkorzystniejszej oferty 

przekraczała posiadane środki. 

Ogłoszono przetarg po raz trzeci. 

Otwarcie ofert 14.08.2018r. 

Złożono jedną ofertę, cena 

przekraczała posiadane środki – 

cena oferty 560 360,31 zł. 

21.08.2018 - ogłoszenie przetargu 

po raz czwarty. Otwarcie ofert 

06.09.2018r., Przetarg 

unieważniono ze względu na to, 

że oferty znacznie przekraczały 

budżet, ogłoszono po raz piąty 

postępowanie, otwarcie ofert 

9.10.2018 

Brak oszczędności. Środki na 

remont sali to kwota  405 000 

zł. Różnica  - 35 000 zł – 

przeznaczona jest na 

wyposażenie  w sprzęt sportowy 

i stojak na rowery. Po odjęciu 

kosztów dokumentacji i 

nadzoru, na zadanie pozostaje  

383 007,60 zł 

  

13  
G0035PK 

„PRZEDSZKOLE NASZYCH 

Po ogłoszeniu przetargu po raz 

drugi, wybrano wykonawcę robót. 

Brak oszczędności  Planowany termin 

zakończenia robót – 
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MARZEŃ"- REMONT I 

DOPOSAŻENIE PM 7. 

Lokalizacja - ul. Smocza 4. 

Umowa podpisana. Roboty w 

trakcie – wykonano malowanie 

klas, klatek schodowych, ciągów 

komunikacyjnych, szatni, 

wymieniono stolarkę drzwiową 

wewnętrzną. Do wykonania 

pozostał plac zabaw – zakup 

sprzętu , przebudowa  

piaskownic. 

Trwają prace na placu zabaw, 

wywożone są piaskownice, 

Wykonawca rozpoczyna 

kładzenie kostki, zostały 

zamówione urządzenia na plac 

zabaw, od terminu ich 

dostarczenia zależy położenie 

nawierzchni na placu zabaw, 

termin nie zostanie dotrzymany 
ze względu na problem z dostawą 

urządzeń na plac zabaw 

30.10.2018r. 

14  

G0037GO 

MODERNIZACJA BOISKA 

SZKOLNEGO W SOSW NR 1. 

Lokalizacja - Działka G5-286/4. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

15  

G0049WI 

MULTIMEDIALNA 

PRACOWNIA JĘZYKOWA W 

SP 130. 

Lokalizacja - ul. Gościniec 1. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

16  

G0058PK 

BEZPIECZNY, KOLOROWY 

PLAC ZABAW W OGRODZIE 

PM 89. 

Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 

7a. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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17  

G0067CH 

INTEGRACJA 

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 

CHOJNY I JÓZEFOWA. 

Lokalizacja - Stawy Jana, SP 

109, ul. Pryncypalna 74. 

Przerwa wakacyjna 

   

18  

G0097CD 

Z NOWOCZESNĄ 

TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. 

SPRZĘT KOMPUTEROWY 

DLA SP 189. 

Lokalizacja - ul. Kossaka 19. 

SP 189 otrzymała akceptację 

sprzętu Wydziału Informatyki. 

Przygotowano SIWZ. Ogłoszenie 

przetargu 05.09.2018r. Otwarcie 

ofert 12.09.2018r. Ogłoszenie 

przetargu wykonano po okresie 

urlopowym,  z uwagi na fakt, że 

w komisji przetargowej  są osoby, 

które są w stanie ocenić oferty i 

udzielić odpowiedzi na 

ewentualne zapytania. 

Wykonawca został wybrany, w 

przyszłym tygodniu zostanie 

podpisana umowa, planowane 

zakończenie prac w listopadzie br. 

Brak oszczędności  Planowany termin 

zakończenia 30.11.2018 

19  

G0107PK 

CESIR „9" - CENTRUM 

EDUKACJI SPORTOWEJ I 

REKREACJI DLA 

MŁODZIEŻY 9LO I 

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 

PIASTÓW-KURAK. 

Lokalizacja - ul. Paderewskiego 

24. 

ZADANIE ZAGROŻONE 

Ogłoszono przetarg. Otwarcie 

ofert 25.06.2018r. Nie złożono 

żadnej oferty. Ponownie 

ogłoszono przetarg. Otwarcie 

ofert 16.07.2018r. Nie złożono 

żadnej oferty. Są trudności ze 

znalezieniem wykonawcy, z 

którym można byłoby 

przeprowadzić negocjacje. Stąd 

obecnie trwa weryfikacja 

dokumentacji, w celu 

ograniczenia zakresu prac. Po 

Brak oszczędności   
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weryfikacji dokumentacji 

przeprowadzenie negocjacji. 

Obecnie trwa poszukiwanie 

potencjalnego wykonawcy. 

Złożony wniosek do Skarbnika o 

uzupełnienie środków ( 

zwiększenie środków  o 58009zł) 

 

20  

G0118PK 

DOPOSAŻENIE PLACU 

ZABAW PRZY SP 7 IM. 

ORLĄT LWOWSKICH. 

Lokalizacja - ul. Wiosenna 1 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

21  

G0128CD 

UTWORZENIE PRACOWNI 

KOMPUTEROWEJ I 

BIBLIOTECZNEGO 

CENTRUM 

MULTIMEDIALNEGO PRZY 

SP 174. 

Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 

6. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

22  

G0144GO 

NOWOCZESNA SZKOŁA - 

MODERNIZACJA SP 10. 

Lokalizacja - ul. 

Przybyszewskiego 15/21. 

Roboty budowlane 

ZAKOŃCZONE – remont 

szatni. Oszacowano wartość 

zamówienia, związanego z 

zakupem mebli i wyposażenia, 

niezbędnego do złożenia wniosku 

do WZP. Złożono wniosek do 

WZP. Oczekiwanie na 

wyznaczenie terminu przetargu 

przez WZP Postępowanie 

przetargowe w trakcie, jedna 

część została unieważniona ze 

względu na oferty znacznie 

przekraczające budżet, zostaną 

przeprowadzone negocjacje, 

pozostałe części są w trakcie, 

jeszcze nie wybrano 

Wykonawców. 

Brak oszczędności   
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23  

G0153RO 

„SPORTOWA AKADEMIA 

PRZEDSZKOLAKA" W PM 

101. 

Lokalizacja - ul. Rejtana 10. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

24  

G0159CH 

SP 162 - WYMIANA 

OGRODZENIA W 

KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ 

PRZY UL. STRZELECKIEJ 5. 

Lokalizacja - ul. Strzelecka 5. 

Ogłoszono przetarg. Przetarg 

unieważniony – nie złożono 

żadnej oferty. Ponowne 

ogłoszenie przetargu. Cena 

złożonych ofert przekraczała 

posiadane środki. Ogłoszono 

przetarg po raz trzeci. Złożono 1 

ofertę. Cena przekraczała 

posiadane środki. Placówka, która 

jest jednocześnie wnioskodawcą, 

ograniczyła zakres robót. 

Ogłoszenie przetargu po raz 

czwarty 08.08.2018r. Otwarcie 

ofert 24.08.2018r. Nie złożono 

żadnej oferty. Placówka 

27.08.2018r. przeprowadza 

negocjacje z potencjalnym 

wykonawcą. Negocjacje nie 

powiodły się.  Wykonawca 

odmówił wykonania 

ograniczonego zakresu prac za 

posiadane środki.  Placówka do 

05.09.2018r. planuje 

przeprowadzać kolejne negocjacje 

z potencjalnymi wykonawcami. 

Dnia 05.09.2018r. odbyły się 

negocjacje. Wykonawca do 

10.09.2018r. ma czas na podjęcie 

decyzji o przyjęciu robót do 

wykonania. W przypadku braku 

wyboru wykonawcy, zakres prac 

zostanie ograniczony w większym  

zakresie i przetarg zostanie 

ogłoszony po raz piąty. Został 

wybrany Wykonawca, jeszcze nie 

Brak oszczędności   
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została podpisana umowa. 

25  

G0161CD 

LETNIA KLASA W 

OGRODZIE SP 64. 

Lokalizacja - ul. Anczyca 6 

Rozpoczęcie prac uzależnione jest 

od planowanej w 2018 r. 

termomodernizacji. WZP ogłosił 

przetarg na termomodernizację. 

Podpisanie umowy na termo – 

04.07.2018r.  Wybrano 

wykonawcę „Letniej klasy”. 

Wykonawca oczekuje na 

zakończenie prac, gdzie ma 

powstać letnia  klasa. Nie 

zakończyła się jeszcze 

termomodernizacja, wstawiono 

okno-drzwi, sprzątany jest teren, 

na którym ma powstać Letnia 

Szkoła 

 

 

Brak oszczędności 

 

 Wykonano dokumentację 

projektowo – kosztorysową 

związanej z zadaniem z BO – 

Letnia klasa. Wybrano 

wykonawcę. Planowany 

termin zakończenia – 

30.11.2018r. 

26  

G0169RU 

KOMPLEKS REKREACYJNO 

- EDUKACYJNY PRZY SP 

125. 

Lokalizacja - ul. Dzwonowa 

18/20. 

Ogłoszono konkurs ofert na 

roboty budowlane. Wyłoniono 

wykonawcę robót budowlanych. 

Umowa podpisana. Prace 

budowlane w trakcie – na 

ukończeniu  układanie kostki 

brukowej pod strefę  zabaw 

kreatywnych oraz plac 

manewrowy ze znakami 

drogowymi. Trwają zakupy 

rowerów, stojaków na  rowery, 

koszy na śmieci, ławek. Zostały 

do zamontowania gry i stojaki 

rowerowe, prace remontowe są 

opóźnione, 04.10.  Dyrektor 

placówki ma umówione spotkanie 

z Wykonawcą w sprawie 

określenia ostatecznych terminów. 

Brak oszczędności 

 

  

Roboty budowalne w trakcie. 

Planowany termin 

zakończenia – 30.09.2018r. 

27  
P0008SP 

EKSPERYMENTARIUM 
ZADANIE ZREALIZOWANE 
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STAROPOLESKIE 

Lokalizacja - Ul. kpt. St. 

Pogonowskiego 27/29 - Szkoła 

Podstawowa nr 26 

 

28  

P0014KR 

INFORMATYKA W SP 11 - 

MODERNIZACJA 

PRACOWNI 

INFORMATYCZNEJ W SP 11. 

Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

 

29  

P0054KR 

REMONT SALI 

GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 

137. 

Lokalizacja - Ul. Florecistów 

3b. 

Roboty na ukończeniu. Trwają 

drobne poprawki 

(niedomalowania, obróbki 

parapetów zewnętrznych, montaż 

zabezpieczających narożników na 

słupkach). Zakończenie 

31.10.2018r. 

Brak oszczędności 

 

Prace na ukończeniu. 

Zakończenie  do 31.10.2018r. 

 

Planowany termin 

zakończenia – 31.10.2018r. 

30  

P0068KR 

MULTIMEDIALNA SALA 

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

W PM 133. 

Lokalizacja - Ul .Krzemieniecka 

22b. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

 

31  

P0070KR 

ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, 

TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. 

ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, 

PIĘKNĄ SALĘ TRZEBA 

MIEĆ. 

Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 

24a. 

Ogłoszenie przetargu po raz 

trzeci. Wybrano wykonawcę 

robót. Umowa podpisana. Trwa 

wykonywanie instalacji 

elektrycznej. Prace związane z 

instalacją elektryczną są już na 

ukończeniu, planowany termin 

zakończenia prac to połowa 

listopada br. 

Brak oszczędności 

 

  

 

 

 

 

Termin zakończenia prac 

15.11.2018 

32  

P0098SP 

OTULENI ZIELENIĄ. 

Lokalizacja - Ul. 28 Pułku 

Strzelców Kaniowskich 52/54. 

Roboty w trakcie – na ukończeniu 

ogrodzenie, część roślin  

posadzona. Nadal nie zostały 

zrobione wszystkie nasadzenia, 

planowany termin zakończenia to 

30.10.2018 

Brak oszczędności 

 

 Planowany termin 

zakończenia – 15.08.2018r. 

przesunięty na 30.09.2018r. z 

uwagi na temperatury – 

nasadzenia, roboty budowlane 
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33  

P0120RS 

TĘŻNIA SOLANKOWA DLA 

RETKINI -ZACHÓD. 

Lokalizacja - Teren między SP 

19 przy ul. Balonowej 1, a 

MOSiR Lodowisko Retkinia ul. 

Popiełuszki 13b. 

ZADANIE ZAGROŻONE 
Ogłoszono przetarg. Otwarcie  

25.06.2018r. Nie złożono żadnej 

oferty. Ponowne ogłoszenie 

przetargu. Otwarcie ofert 

12.07.2018r. Nie złożono żadnej 

oferty. Dyrektor placówki 

znalazła wykonawcę, który 

przedstawił ofertę na 572 000 zł. 

Koszt dokumentacji (19 680 zł), 

nadzór (7 380 zł), koszt 

eksploatacji jednego sezonu (18 

900 zł) - razem (45 960 zł). Czyli 

na zadanie pozostaje 199 240 zł. 

Brakująca kwota  to 372 760 zł. 

Wydział Edukacji wystosował 

pismo w tej sprawie do Biura ds. 

Partycypacji 26.07.2018r.  

Wniosek o dodatkowe środki 

przekazano do Wydziału Budżetu 

dn. 12.09.2018, wg stanu na dzień 

3.10.2018 – brak jest 

dodatkowych środków 

Brakująca kwota  to  

372 760 zł 

  

34  

P0130ZL 

SCENA DLA KAŻDEGO - 

STREFA KULTURY I SZTUKI 

W SP 169. 

Lokalizacja - Ul. Napoleońska 

7/17. 

Zakupiono sprzęt elektroniczny. 

Wykonano oświetlenie i 

nagłośnienie sceny. Zakup 

namiotu zamówiono. Trwa 

oczekiwanie  na dostawę. 

Za kilka dni zadanie zostanie 

zakończone, Szkoła miała 

problem ze znalezieniem firmy, 

która wystawi odpowiednią 

fakturę 

Brak oszczędności  Zakup namiotu ekspresowego 

do zabezpieczenia sprzętu do 

20.09.2018r. 

35  

P0155ZL 

RELAKS Z KSIĄŻKĄ - 

KĄCIK CZYTELNICZY NA 

ZŁOTNIE W BIBLIOTECE 

SZKOLNEJ SP 169. 

Lokalizacja - Biblioteka 

szkolna, SP 169 ul. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

. 
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Napoleońska 7/17. 

36  

P0156KO 

MODERNIZACJA BOISKA 

SZKOLNEGO Z 

DOSTOSOWANIEM DO 

WIELOFUNKCYJNOŚCI 

PRZY SP 91. 

Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. 

Ogłoszono przetarg. Cena 

złożonej oferty przekraczała 

posiadane środki o 76 765,00 zł. 

Ogłoszono przetarg po raz drugi. 

Cena złożonej oferty przekraczała 

posiadane środki o 129 488,34 zł. 

Zweryfikowano  dokumentację 

projektowej, mającą na celu 

ograniczenie zakresu prac 

(placówka,  jest jednocześnie 

wnioskodawcą), celem ogłoszenia 

przetargu po raz trzeci. Placówka 

odstępuje od ogłoszenia przetargu 

po raz  trzeci. Podjęto decyzję o 

wyborze wykonawcy  w trybie 

zamówienia  z wolnej ręki (art. 67 

ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo 

zamówień publicznych). 

Stosowne ogłoszenie 

umieszczono na stronie BIP 

24.08.2018r. Wybrano 

wykonawcę. Umowa podpisana. 

Rozpoczęcie robót w połowie 

września 

Rozpoczęły się prace, zdjęta jest 

powierzchnia asfaltowa, teren 

został wyrównany, termin nie jest 

zagrożony 

Brak oszczędności  Planowany termin 

zakończenia – 15.12.2018r. 

37  

P0157KO 

KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z 

KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 

91. 

Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. 

Przerwa wakacyjna 

   

38  

P0158MM 

ZAJĘCIA Z 

J.ANGIELSKIEGO I 

KOMPUTEROWE DLA 

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. 

Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 

Przerwa wakacyjna 
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2. 

39  

P0159MM 

STWORZENIE 

PROFESJONALNEJ 

PRACOWNI JĘZYKOWEJ W 

SP 40. 

Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 

2. 

 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

40  

P0180RS 

REMONT SZATNI W 

BUDYNKU SP 6. 

Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 

116. 

Wybrano wykonawcę robót. 

Umowa podpisana. Roboty w 

trakcie – wykonano posadzki, 

wyremontowano ściany, sufity, 

położono gładzie, wykonana 

wstępne malowanie. Zamówiono 

zakup ławek, szafek. \ 

Prace zrealizowane  w 99%, 

została jedynie obudowa rur, 

które aktualnie są wymieniane 

przez wykonawców 

termomodernizacji  budynku. 

Brak oszczędności  Planowany termin 

zakończenia  robót 

budowlanych – 07.09.2018r. 

Dostawa ławek do 

20.09.2018r. Dostawa szafek 

od 05.09.2018r. 

Przewidywany termin 

zakończenia 31.10.2018 

41  

P0182KR 

REMONT SALI 

GIMNASTYCZNEJ W SP 41. 

Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18. 

Roboty  budowlane zakończone. 

Wykonawca zgłosił gotowość do 

odbioru. Placówka zgłosiła 

usterki. Planowany termin 

usunięcia  usterek – 20.09.2018r.  

Pod koniec sierpnia wykonawca 

przestał wywiązywać się ze 

swoich obowiązków, brakuje 

luster, ochraniaczy na szyby, 

żaluzji, drabinek, siedzisk. 

Placówka nieustannie wzywa 

wykonawcę do zakończenia 

zadania.  

Po rozmowie z wykonawcą 

zostanie dookreślony termin 

zakończenia zadania. 

Brak oszczędności  Planowany termin 

zakończenia – 30.08.2018r. 

Stwierdzono usterki. 

Planowany termin usunięcia  

usterek – 20.09.2018r. 

42  

P0189KO 

DOMEK DO 

PRZECHOWYWANIA 

ZABAWEK OGRODOWYCH I 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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MOBILNYCH POMOCY. 

Lokalizacja - PM 74, ul. 

Długosza 28a. 

43  

P0194SP 

BAJKOWY PLAC ZABAW. 

Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 

105. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

44  

S0013KA 

MODERNIZACJA SALI 

KOMPUTEROWEJ W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 

14 W ŁODZI. 

Lokalizacja - Szkoła 

Podstawowa nr 14, ul. Wigury 

8/10. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

45  

S0025KA 

SP 2- BUDOWA 

SPORTOWEGO BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO. 

Lokalizacja - Teren Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. 

Sienkiewicza 137/139. 

Ogłoszono przetarg. Wybrano 

wykonawcę robót. Podpisanie 

umowy zostało wstrzymane. 

Wystosowano pismo do oferenta z 

prośbą o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania z 

ofertą o 60 dni. Przyczyną jest 

konieczność uzyskania zgody na 

wycięcie drzewa. Początkowo 

planowany termin zakończenia – 

30.08.2018r. Termin ulegnie 

zmianie, w zależności od decyzji 

o wycince drzewa. Wniosek WE 

do Urzędu Marszałkowskiego o 

wydanie decyzji administracyjnej 

na wycinkę drzewa został złożony 

31.07.2018r. WE.  otrzymał 

28.08.2018r. zawiadomienie  z 

UM o przekazaniu wniosku do 

Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z uwagi 

na fakt, że działka na której jest 

wnioskowane drzewo znajduje się 

Brak oszczędności   
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w granicach wpisanego do 

rejestru zabytków  układu 

urbanistycznego i rozpatrzenie 

wniosku nie leży w 

kompetencjach UM. Na wniosek 

wybranego wykonawcy z 

27.08.2018r. przedłużono termin 

związania z ofertą o kolejne 30 

dni. Termin związania minie 

30.09.2018. W tym czasie 

prawdopodobnie zostanie wydana 

decyzja na  wycinkę drzewa. 

Oczekiwanie na pismo od 

Konserwatora Zabytków, decyzja 

jest pozytywna. Wykonawca jest 

gotowy do rozpoczęcia prac. 

46  

S0052KA 

MODERNIZACJA PLACU 

ZABAW I 

ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU WOKÓŁ PLACU 

PRZY SP 23. 

Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii 

Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 

16, działki nr: S1-61/12, S1-

61/13. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

47  

W0034AN 

MODERNIZACJA I 

WYPOSAŻENIE SZATNI 

UCZNIOWSKIEJ W SP 204. 

Lokalizacja - SP 204, ul. 

Gajcego 7/11. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

48  

W0049SW 

PRACOWNIA JĘZYKOWA W 

SP 4. 

Lokalizacja - SP 4, al. J. 

Piłsudskiego 101. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

49  

W0050ST 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

NA TERENIE SP 139. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 



Strona | 24  

 

Lokalizacja - Teren SP 139. 

50  

W0083ZA 

REMONT SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z 

ZAPLECZEM W SP 193. 

Lokalizacja - Sala gimnastyczna 

w SP 193, ulica Standego 1. 

Roboty budowalne w trakcie – 

wymieniono oświetlenie, 

malowanie, drzwi wewnętrzne.  

Do wykonania pozostała wylewka 

i montaż sprzętu sportowego. 

Końcowy odbiór planowany jest 

na 11.10.2018 r., do zrobienia 

zostały niewielkie poprawki. 

 Brak oszczędności   

Planowany termin 

zakończenia – 30.08.2018r. 

Termin przesunięty na 

15.09.2018r., z uwagi na 

konieczność zmiany 

technologii wykonania 

konstrukcji podłoża. Termin 

nie jest zagrożony 

51  

W0111WW 

MODERNIZACJA SZATNI 

UCZNIOWSKIEJ SP 12. 

Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 

1/3. 

Wyłoniono w przetargu 

wykonawcę robót. Umowa 

podpisana. Roboty w trakcie – 

instalacja wody ciepłej i zimnej, 

zerwanie posadzek, remont  ścian, 

demontaż drzwi. Montaż witryn 

na klatkach schodowych – 

11.09.2018r. W połowie listopada 

planowana dostawa szafek Prace 

budowlane na ukończeniu, 

wykonano instalacje elektryczne, 

instalacje wodne, aktualnie 

kładzione są gładzie, termin nie 

jest zagrożony 

Brak oszczędności   

 

Planowany termin 

zakończenia – 30.11.2018 

52  

W0167WW 

BUDOWA TĘŻNI 

SOLANKOWEJ. 

Lokalizacja - Czajkowskiego 14 

- teren zaznaczony został na 

dołączonej do formularza 

mapce. 

Ogłoszono przetarg. Otwarcie 

ofert – 17.07.2018r. Nie złożono 

żadnej oferty. Dyrektor placówki 

znalazła firmę, z którą 

przeprowadzi negocjacje 

14.08.2018r. W trakcie negocjacji 

firma nie wyraziła zgody na 

wykonanie projektowanego 

zakresu robót za posiadane 

środki. W chwili obecnej 

potencjalny wykonawca 

wykonuje kosztorys, z którego 

będzie wynikać zakres prac  jaki 

firma może zrobić w ramach 

posiadanych środków. Po 

ewentualnej akceptacji przez 

Brak oszczędności   
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placówkę może nastąpić wybór 

wykonawcy robót. W przypadku 

braku akceptacji konieczne będzie 

ograniczenie zakresu projektu i 

ogłoszenie przetargu po raz drugi. 

Może wystąpić problem z 

wycinką drzew. 31.07.2018r. WE 

złożył do Urzędu 

Marszałkowskiego wniosek o 

wydanie decyzji administracyjnej 

na wycinkę drzew. 

Wniosek o dodatkowe środki 

przekazano do Wydziału Budżetu 

w dn. 12.09.2018 r. 

Prawdopodobnie w najbliższych 

dniach pojawi się zarządzenie i 

zostanie uzupełniona kwota. 

Placówka w trybie negocjacji 

wyłoni wykonawcę. 

53  

W0183ZA 

ZAKUP ZABAWEK DO 

OGRODU 

PRZEDSZKOLNEGO PRZY 

PM 137 - INTEGRACYJNYM. 

Lokalizacja - PM137 - 

Integracyjne, ul. G. Roweckiego 

6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 

obręb W-30. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

   

 

 

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  B0107BD Ze względu na brak ofert w  dniu Brak. Nie dotyczy. Wybór Wykonawcy – 
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DÓŁ NA DOŁACH! 

REWALORYZACJA ZIELENI 

PRZY UL. WOJSKA 

POLSKIEGO. 

Lokalizacja - Kwartał zawarty 

pomiędzy ulicami: Wojska 

Polskiego, Sporną, 

Przemysłową, Boya-

Żeleńskiego. 

24.09.2018r. odbyły się 

negocjacje w WZP. – zakończone 

pozytywnym wynikiem. 

podpisanie umowy 

2  

B0195RA 

RADO - DOGS - ZIELONY 

ZAKĄTEK DLA 

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 

ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM 

WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH 

PODOPIECZNYCH. 

Lokalizacja - Osiedle 

Radogoszcz pomiędzy ulicami: 

Zgierską, Świtezianki, 

Okoniową i Łososiową. 

Działka B-8 318/1. 

Zawarto umowę z Wykonawcą 

robót. 

3 936,00 – projekt- złożona 

Faktura 
Nie dotyczy. 

Planowane zakończenie 

robót październik 2018r. 

3  

B0216BD 

ZIELONE OSIEDLE 

(NASADZENIA DRZEW I 

KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC: 

CZARNIECKIEGO, 

ZBOŻOWA, SZKLANA, 

MARYNARSKA. 

Lokalizacja - B-49: 563/10, 

568/41, 568/42, 568/43,568/44, 

568/48, 568/77, 549/11. 

Podpisano umowę z Wykonawcą  Brak. Nie dotyczy. 
Termin realizacji umowy – 

30.11.2018r. 

4  
B0225TW 

ODNOWA TEOFILOWA: 

W dniu 16 sierpnia 2018 r. 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
Brak. Nie dotyczy. 

Wybrano Wykonawcę. 

Umowa w podpisie. 
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STWORZENIE 

ATRAKCYJNEGO SKWERU 

WRAZ Z PLACEM ZABAW 

PRZY UL. ROJNEJ. 

Lokalizacja - Teren przy 

skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. 

Banachiewicza. Numer działki: 

B40-559/2. 

UMŁ wystąpił do Pana Skarbnika 

z prośba o zwiększenie środków 

na wykonanie skweru przy ul. 

Rojnej. Zwiększono środki o 

kwotę 160 240,59 zł  

 
 

5  

G0063GO 

REWITALIZACJA 

TERENÓW ZIELONYCH I 

ODBUDOWA DRÓG 

DOJAZDOWYCH DO 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH ORAZ 

OŚWIETLENIE TERENU. 

Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 

7/24, 7/27, 7/26, 7/29. 

Przyjęto ostateczną wersji 

dokumentacji z przeznaczeniem 

do realizacji. 

Brak. Brak zgody na wycinkę drzew.  

Umowa nie jest podpisana 

z uwagi na brak zgody na 

wycinkę drzew.  Sprawa 

zostanie skierowana na 

Kolegium Prezydenta. 

6  

G0095CH 

COŚ DLA DZIECI I 

DOROSŁYCH – PLAC 

ZABAW I SIŁOWNIA 

PLENEROWA KURCZAKI. 

Lokalizacja – Obręb G- 30 

działki nr 40, 41, 39/1. 

Na Kolegium Prezydenta 

zadecydowano o konieczności 

zebrania podpisów Mieszkańców 

pod wnioskiem  

o wycinkę drzew- samosiewów. 

 

8 000,00 zł – projekt – złożono 

fakturę przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej 

Brak zgody na wycinkę drzew 

Zbieranie podpisów 

Mieszkańców pod 

wnioskiem o wycięcie 

samosiewów  

i przekształcenie placu  

w teren rekreacyjny. 

7  

L0104 

BADANIE WODY W 

STAWIE PRZY PAŁACU 

HERBSTA POD KĄTEM 

PRZYDATNOŚCI DO 

KĄPIELI LUB 

STWORZENIA PLAŻY. 

Lokalizacja – Zbiornik przy ul. 

Przędzalnianej. 

Zlecono ZWiK wykonanie II 

badania wody przy Pałacu 

Herbasta. 

Wydano 557,78 zł Nie dotyczy. 

Wykonanie II badania 

wody do końca I połowy 

października. 

8  

L0141 

ŁÓDZKA WODA 

NAJLEPSZA – POIDEŁKA. 

Odbiór dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej. 
Brak. Brak Wykonawcy 

Procedowanie 

postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego  
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Lokalizacja – Plac 

Dąbrowskiego, Traugutta 

(okolice Sienkiewicza lub 

Kilińskiego), Piotrkowska 

(okolice Narutowicza), 

Tuwima/Sienkiewicza (ok. 

kościoła). 

w Wydziale Zamówień 

Publicznych. 

9  

L0145 

MINIBOISKO ZE 

SZTUCZNĄ 

NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. 

SĘPIEJ. 

Lokalizacja – Teren pomiędzy 

ul. Sępią a ul. Widzewską, 

obręb W-22, działki nr 73/3, 

75, 76/1, i 81/11. 

Wyłoniono Wykonawcę na 

przebudowę ciepłociągu. 
Brak. Nie dotyczy. 

Podpisanie umowy  

z Wykonawcą 

przebudowy. Procesowanie 

zgłoszenia na budowę 

boiska 

10  

P0010SP 

TAJEMNICZY OGRÓD 

Lokalizacja – Ul. Legionów 39 

Otwarto oferty 10.09.2018r -  

nie wyłoniono Wykonawcy. 

Zaproszono potencjalnego 

Wykonawcę na negocjacje. 

Wykonawca nie przybył. 

Brak. Brak Wykonawcy 

Brak Wykonawcy. 

Przygotowano materiał  

do Polecenia ŁZUK 

11  

P0137RS 

ZIELONE SMULSKO II – 

BUDOWA CHODNIKA W 

PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. 

POPIEŁUSZKI A UL. 

GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z 

REKULTYWACJĄ TERENU. 

Lokalizacja – Teren w pasie 

zieleni między ul. Popiełuszki a 

ul. Gimnastyczną. 

W dni. 24.09.2018 dokumentacja 

projektowo – kosztorysowa 

została przekazana do WGK 

celem wykonania zgłoszenia. 

Zgłoszono uwagi  

do dokumentacji. 

Brak. 

W przygotowaniu przetarg  

na wybór Wykonawcy. Środki  

wg kosztorysu inwestorskiego  

są niewystarczające. 

 

Postępowanie przetargowe 

na wybór Wykonawcy. 

12  

P0138RS 

ZIELONE SMULSKO II – 

BUDOWA CHODNIKA W 

PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. 

GIMNASTYCZNĄ A UL. 

KOLARSKĄ WRAZ Z 

W dni. 24.09.2018 dokumentacja 

projektowo – kosztorysowa 

została przekazana do WGK 

celem wykonania zgłoszenia. 

Zgłoszono uwagi  

do dokumentacji. 

Brak. 

W przygotowaniu przetarg  

na wybór Wykonawcy. Środki  

wg kosztorysu inwestorskiego  

są niewystarczające. 

 

Postępowanie przetargowe 

na wybór Wykonawcy. 



Strona | 29  

 

REKULTYWACJĄ TERENU. 

Lokalizacja – Pas zieleni 

między ul. Gimnastyczną a ul. 

Kolarską. 

13  

W0032NR 

BEZPIECZNY PLAC ZABAW 

PRZY ULICY 

DYSPOZYTORSKIEJ. 

Lokalizacja – Przy ulicy 

Dyspozytorskiej. Działka W37-

58/8. 

Aktualizacja projektu – 

wprowadzanie poprawek do 

projektu zaproponowanych przez 

Wydział Architektury. 

Brak. Nie dotyczy 

Rozpisanie przetargu  

na wykonanie prac 

budowlanych. 

14  

W0045OJ 

OLECHOWSKI LAS 

AKTYWNOŚCI I ZABAWY. 

Lokalizacja – Działki 67/6, 

67/24 w obrębie W-35. Zgodnie 

z planem miejscowym 

realizacja zadania możliwa jest 

tylko na części wskazanych 

przez wnioskodawcę działek, 

składających się na teren 3ZP – 

teren zieleni urządzonej. 

Pozostałe fragmenty działek 

przeznaczone są pod tereny 

zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), 

drogi publiczne (1KDG i 

5KDL) oraz teren zabudowy 

mieszkaniowej (1MWn), na 

których funkcja rekreacyjna nie 

jest dopuszczalna. 

Zakończono postępowanie 

przetargowe dot. Wykonawcy 

robót budowlanych. 

Brak. 

Problem z dojazdem na teren 

budowy. Trwają negocjacje  

w celu uzgodnienia drogi 

dojazdowej do budowy. 

Wyłoniono Wykonawcę. 

Do czasu ustalenia drogi 

dojazdowej brak 

możliwości podpisania 

umowy.  

 

 

15  

W0171AN 

DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ 

NALEŻY! WESOŁY PLAC 

ZABAW NA PÓŁNOC OD 

UL. ROKICIŃSKIEJ. 

Lokalizacja – Skautów 

Podpisano umowę z Wykonawcą. Brak Nie dotyczy 
Termin realizacji umowy: 

30.11.2018r. 
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Łódzkich 1/3, nieużywany od 

dziesięcioleci, zapomniany 

przez wszystkich plac obok 

sklepu spożywczego. 

 

 

WYDZIAŁ KULTURY 

Lp 
Identyfikator 

wniosku 
Nazwa zadania Realizacja (postęp rzeczowy) 

Informacja na temat problemów 

/trudności związanych z realizacji 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 B0034TW Zaczytaj się na Żubardzkiej 412 vol.; 50 audiobooków brak zakupy trwają cały rok 

2 B0039TW Zakup książek dla czytelników MBP Filia nr 7 
ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

3 B0052BD 
Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu 

wystawienniczego do biblioteki ul. Chryzantem 2 
304 vol.; 41 audiobooków brak zakupy trwają cały rok 

4 B0055RA 203 458 vol.; 25 audiobooków brak zakupy trwają cały rok 

5 G0004RO 
Kup nam piękną książkę - zakup książek dla 

czytelników biblioteki przy ul. Pięknej 
663 vol.; 148 audiobooków brak zakupy trwają cały rok 

6 G0026PK 

Kolorowa biblioteka małego człowieka. 

Doposażenie biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 

MBP 

374 vol. 1 kpl regałów brak zakupy trwają cały rok 

7 G0013GO 
Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i 

młodzieży 
ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

8 G0027CH 
Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. 

Natalii 4 
426 vol. brak zakupy trwają cały rok 

9 G0030CD Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP 397 vol. brak zakupy trwają cały rok 
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10 G0045PK 
Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 

11a 
488 vol. brak zakupy trwają cały rok 

11 G0094RO 
Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 

nr 8 MBP 
515 vol. brak zakupy trwają cały rok 

12 G0124CD Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP 175 vol. brak zakupy trwają cały rok 

13 P0019MM 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 

MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-

Mireckiego 

214 vol.; 112 audiobooków brak zakupy trwają cały rok 

14 P0033KO 

Zakup książek, audiobooków i urządzenia 

wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod 

Babą Jagą" z osiedla Koziny 

320 vol. Ksiąźek, urządzenie 
wielofunkcyjne; 160audiobooków 

brak zakupy trwają cały rok 

15 P0038RS 
Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie 

Filia nr 8 
363 vol. brak zakupy trwają cały rok 

16 P0040KR 
Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla 

"Biblioteki z kotem" Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie 
264 vol.; 53 audiobooki brak zakupy trwają cały rok 

17 P0041KR 
Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP 

Łódź-Polesie 
576  vol./64 audiobooki brak zakupy trwają cały rok 

18 P0043SP 
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 

Filii nr 9 MBP Łódź--Polesie z osiedla Stare Polesie 
ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

19 P0044KO 
Zakup książek, audiobooków dla użytkowników 

biblioteki - Dział Udostępniania z Osiedla Koziny 
56 udiobooków, 363 vol. brak zakupy trwają cały rok 

20 P0150ZL Biblio Cafe "Złotnianka" 
zakupiono 12 krzeseł, 3 stoły, 1 

komodę; 2 sofy, sprzęt multimedialny 
brak zakupy trwają cały rok 

21 P0196KR Zakup książek i audiobooków 712 vol.217 audiobooki brak zakupy trwają cały rok 

22 S0002KA 
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 

Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście 
ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

23 S0004WS 
Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii nr 7 
170 vol. brak zakupy trwają cały rok 
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24 S0007WS 
Zakup książek - nowości wydawniczych dla 

czytelników Filii nr 3 MBP Łódź-Śródmieście 
165 vol. brak zakupy trwają cały rok 

25 S0008KA Zakup książek dla dzieci i młodzieży 516 vol. brak zakupy trwają cały rok 

26 S0009KA 
Zakup książek i audiobooków dla czytelników 

biblioteki 
ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

27 S0011KA 
Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 2 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  Łódź-Śródmieście 
192 vol. brak zakupy trwają cały rok 

28 S0012KA Zakup książek dla dzieci i młodzieży 
ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

29 S0019KA 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii 

bibliotecznej nr 9 dla dorosłych Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Łódź-Śródmieście 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
 

30 S0020WS Chcemy czytać więcej nowości. 208 vol. brak zakupy trwają cały rok 

31 S0032KA 
Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla 

biblioteki publicznej 
ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

32 W0011SW 
Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. 

Tuwima 75 
106 vol. brak zakupy trwają cały rok 

33 W0015WW 
Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 

30a 
ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

34 

 

W0018WW 

 

Zakup nowości wydawniczych oraz kolorowej 

drukarki do biblioteki przy ul. Gorkiego 63 

 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 
 

35 W0019OJ 

Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce 

dydaktyczne dla czytelników biblioteki przy ul. 

Zakładowej 50 

383 vol.35 audiobooków brak zakupy trwają cały rok 

36 W0038AN 
Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu 

multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie 
1349 vol. brak zakupy trwają cały rok 

37 W0124ZA 
Młody czy starszy, jaka to różnica? Nowe książki dla 

MBP nr 10 Łódź-Widzew 
683 vol. brak zakupy trwają cały rok 
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WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0152 

NA POMOC ŁÓDZKIM 

KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM. 

Lokalizacja - Teren całego 

miasta Łódź. 

W trakcje realizacji 

1)Drukowanie  materiałów do 

Kampanii informacyjnej 

„Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Łodzi” – 

postępowanie zakończone 

podpisana umowa z wykonawcą. 

2)Dostawa klatek dla kotów – w 

zakresie klatek łapek 

postępowanie zakończone 

WOŚiR UMŁ  

We wrześniu: 6248,40zł  

(środki zaangażowane od  

stycznia do września:  

395 598,40 zł) 

Oszczędności w zakresie domków 

– 650 zł 

Niepotrzebne są żadne dodatkowe 

środki 

Brak Wyłonienie wykonawcy na 

dostawę klatek 

transportowych dla kotów. 

 

 

38 W0158SW 
Zakup książek dla czytelników biblioteki na 

Księżym Młynie 
237 vol brak zakupy trwają cały rok 

39 W0182WW Zakup książek dla biblioteki na Bartoka 27 249 vol.,15 audiobooków brak zakupy trwają cały rok 

40 S0033KA 
Zakup książek - nowości wydawniczych dla 

czytelników Filii nr 5 MBP Łódź-Śródmieście 
1202 vol. brak zakupy trwają cały rok 

41 B0173BD Filmowy Stary Rynek 
projekcje filmów zgodnie z 
lokalizacjami 

brak  zadanie w trakcie realizacji 

42 B0227TW Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie II edycja 
projekcje filmów zgodnie z 
lokalizacjami 

brak   zadanie w trakcie realizacji 

43 G0109RU Kino plenerowa Stawy Stefańskiego 
projekcje filmów zgodnie z 
lokalizacjami 

brak  zadanie w trakcie realizacji 

44 S0066KA 
Warsztaty tkackie dla mieszkańców OSIEDLA 

KATEDRALNA. 

działania będą realizowane zgodnie z 
harmonogramem 

brak  zadanie w trakcie realizacji 

45 W0100ZA Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania 

zaginionego Zarzewa 
zadanie nie jest realizowane   

przygotowania do  
ogłoszenia III konkursu - 
zarządzenie w legislacji 
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wyłoniono wykonawcę i 

podpisano umowę – w zakresie 

klatek transportowych 

postępowanie zakończono bez 

wyłonienia wykonawcy. 

3)Wyłoniony Wykonawca w 

zakresie dostawy domków dla 

kotów – podpisana umowa z 

wykonawcą. 

*Postępowania dotychczas 

zakończone (w okresie od 

stycznia do września)– zabiegi 

weterynaryjne, domki oraz 

materiały do Kampanii 

informacyjnej „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Łodzi”. 

2 

L0203 

ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ 

WAŻNE - POMOC DLA 

ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I 

WŁAŚCICIELSKICH. 

Lokalizacja - Miasto Łódź. 

W trakcje realizacji 

WOŚiR UMŁ: 

1)Drukowanie  materiałów do 

Kampanii informacyjnej 

„Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Łodzi” – 

postępowanie zakończone 

podpisana umowa z wykonawcą. 

2) Wyłoniony wykonawca na 

dostawę materiałów (tj.gadżetów) 

do Kampanii  informacyjnej 

„Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Łodzi”. 

3) Wyłoniony wykonawca w 

zakresie warsztatów 

edukacyjnych. 

4)Wyłoniony Wykonawca w 

zakresie dostawy domków dla 

WOŚiR UMŁ  

we wrześniu: 861,00 zł 

(środki zaangażowane od  

stycznia do września: 440 211,00 

zł) 

Oszczędności w zakresie domków 

– 650 zł 

Niepotrzebne są żadne dodatkowe 

środki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisanie umowy na 

przeprowadzenie 

warsztatów edukacyjnych 

oraz 

na dostawę materiałów 

(tj.gadżetów) do Kampanii  

informacyjnej „Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Łodzi” 
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kotów – podpisana umowa z 

wykonawcą. 

*Postępowania dotychczas 

zakończone (w okresie od 

stycznia do września)– zabiegi 

weterynaryjne, domki, warsztaty 

edukacyjne oraz dostawa 

materiałów (tj. gadżetów) do 

Kampanii informacyjnej 

„Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Łodzi”. . 

 

Schronisko dla Zwierząt: 

Trwają prace remontowe w 

boksach dla psów oraz wybiegach 

kociarni. Dostarczono i 

uruchomiono sprzęt 

diagnostyczny dla gabinetu 

weterynaryjnego. Dostarczono 

budy dla psów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postęp finansowy SdZ (od 

stycznia do sierpnia łącznie): 

264.290,96 zł 

Oszczędności: 40.000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Większość pracowników 

odmówiła udziału w szkoleniach 

wiążących się z koniecznością 

pozostania w zatrudnieniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizujemy możliwości 

zakupu wyposażenia 

weterynaryjnego (klatek 

powypadkowych i dla 

małych zwierząt). 

 

 

 

WYDZIAŁ SPORTU 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

B0125WL 

NA ŁÓDZKICH 

WZNIESIENIACH Z NORDIC 

WALKING SIĘ DOTLENIAJ! 

Lokalizacja - Teren osiedla 

Wzniesień Łódzkich i okolice. 

We wrześniu kontynuowano 

realizację zajęć nordic walking na 

wszystkich 3 osiedlach (Wiskitno, 

Wzniesienia Łódzkie  

i Mileszki). Do 31 września 

przeprowadzonych zostało łącznie 

W dniu 28 marca 2018 

zleceniobiorcy przekazane zostały 

środki na realizację zadania  

w wysokości 46 210 zł.  

 

W ramach budżetu 

Na obecnym etapie prac nie 

zdiagnozowano problemów 

/ trudności związanych  

z realizacją zadania 

Zgodnie z zaktualizowanym 

harmonogramem zajęcia 

nordic walking będą 

prowadzone na wszystkich 

3 osiedlach od kwietnia  

do września / października 
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G0115WI 

NA WISKITNIE NORDIC 

WALKING KWITNIE! 

Lokalizacja - Teren osiedla 

Wiskitno i okolice. 

 

W0110MI 

TUTAJ CHODZĘ, BO TU 

MIESZKAM. NORDIC 

WALKING NA 

MILESZKACH. 

Lokalizacja - Tereny osiedla 

Mileszki i okolic. 

 

(Na realizację wszystkich trzech 

zadań wyłoniony został jeden 

realizator na podstawie jednego 

konkursu ofert). 

112 treningów (18 we wrześniu) 

oraz 24 spotkania  

z dietetykiem (4 we wrześniu),  

w których średnio uczestniczyło 

10 osób. 

 

obywatelskiego na realizację 

wszystkich trzech przedsięwzięć  

(B0125WL, G0115WI i 

W0110MI) zaplanowana została 

kwota 84 000 zł. 

 

W zadaniu osiągnięto 

oszczędności w wysokości  

37 790 zł. 

 

2018  

(40 treningów na każdym 

osiedlu – łącznie 120 

treningów). 
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2 

G0081PK 

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA 

SPORTOWO - 

REKREACYJNE ORAZ 

RYWALIZACJA UCZNIÓW I 

STUDENTÓW. 

Lokalizacja - Obiekty sportowe, 

rekreacyjne, szkoły, uczelnie 

wyższe, parki na terenie 

osiedla. 

 

W0055ZA 

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA 

SPORTOWO - 

REKREACYJNE ORAZ 

RYWALIZACJA UCZNIÓW I 

STUDENTÓW. 

Lokalizacja - Obiekty sportowe, 

rekreacyjne, szkoły, uczelnie 

wyższe, parki na terenie 

osiedla. 

 

W0059AN 

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA 

SPORTOWO - 

REKREACYJNE ORAZ 

RYWALIZACJA UCZNIÓW I 

STUDENTÓW. 

Lokalizacja - Obiekty sportowe, 

rekreacyjne, szkoły, uczelnie 

wyższe, parki na terenie 

osiedla. 

(Na realizację wszystkich trzech 

zadań wyłoniony został jeden 

realizator na podstawie jednego 

konkursu ofert). 

W II półroczu, od września, 

realizator prowadził zajęcia 

(rugby, koszykówka, siatkówka, 

piłka nożna) w następujących 

łódzkich placówkach 

edukacyjnych: 

 

Osiedle Zarzew 

Szkoła Podstawowa 149  

Szkoła Podstawowa 193 (od 

października) 

Dodatkowo od września 2018: 

Szkoła Podstawowa 5 

Gimnazjum 31 

Gimnazjum 44 

 

Osiedle Piastów-Kurak 

Szkoła Podstawowa 113 
Dodatkowo od września 2018: 

Szkoła Podstawowa 51 

Szkoła Podstawowa 7 

 
Osiedle Andrzejów: 

Szkoła Podstawowa 204 

zawarta została umowa  

z placówką na realizację zajęć 

gimnastyczno-korekcyjnych oraz 

ogólnorozwojowych gier  

i zabaw sportowych dla dzieci  

z klas I-III. Trwają uzgodnienia  

w zakresie uruchomienia 

dodatkowych zajęć dla starszych 

dzieci. 

 
Wydział Sportu UMŁ otrzyma 

szczegółowy harmonogram zajęć 

po 8 października 2018. 

 

 

Środki na realizację zadania w 

wysokości 400 000 zł zostały 

przekazane w dwóch transzach po 

200 000 zł: 

-  I transza w dniu 9 kwietnia 

-  II  transza w dniu 5 września. 

Na obecnym etapie prac nie 

zdiagnozowano problemów 

/ trudności związanych  

z realizacją zadania . 

 

 

W październiku 

kontynuowane będą  zajęcia 

we wszystkich szkołach oraz 

rozszerzana będzie siatka 

grup.  

 

Uruchomione  zostaną 

zajęcia w Szkole 

Podstawowej 193 na osiedlu 

Zarzew. 

 

Będą kontynuowane  

uzgodnienia w zakresie 

uruchomienia dodatkowych 

zajęć dla starszych dzieci  

w Szkole Podstawowej 204 

na osiedlu Andrzejów. 
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

G0051WI 

ZAKUP ŚREDNIEGO 

ZESTAWU LUKAS DO 

RATOWNICTWA 

DROGOWEGO DLA OSP 

WISKITNO. 

Lokalizacja - ul. Kolumny 312. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

2 

L0050 

NA RATUNEK SZYBKO I 

SPRAWNIE - ZAKUP 

SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI 

DLA STRAŻAKÓW Z OSP 

ORW ŁÓDŹ. 

Lokalizacja - Całe miasto. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

3 

P0046KR 

DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI 

OSP ŁÓDŹ RETKINIA W 

SPRZĘT RATOWNICZY 

ORAZ SZKOLENIOWY  Z 

ZAKRESU PIERWSZEJ 

POMOCY. 

Lokalizacja - Ul. Retkińska 129. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0147BC 

BEZPIECZNA 

PRZYCHODNIA W SERCU 

BAŁUT. 

Lokalizacja - ul. Bydgoska 

17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 

22/5. 

Rozliczona modernizacji węzła 

ciepłowniczego o ciepłą wodę 

użytkową. Rozliczona budowa 

dźwigu osobowego – II etap. 

Uzyskana dokumentacja 

projektowa na prace budowlano – 

adaptacyjne. W dniu 22 sierpnia 

w związku z uzyskaną decyzją na 

pozwolenie na budowę (Decyzja z 

dnia 17 sierpnia 2018) ogłoszone 

zostało postępowanie przetargowe 

w formie przetargu 

nieograniczonego na wybór 

Wykonawcy, który zrealizuje 

zadanie – postępowanie zostało 

unieważnione i w dniu 6 września 

ogłoszony został ponownie 

przetarg na wybór Wykonawcy. 

Otwarcie ofert odbyło się 21 

września. W chwili obecnej 

trwają procedury oceny ofert i 

wyboru Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Dalszy ciąg prac 

budowlano - 

adaptacyjnych. 

2  

B0151BC 

MEDYCYNA BEZ BARIER W 

SERCU BAŁUT. 

Lokalizacja - ul. Snycerska 1. 

Trwają prace budowlano – 

adaptacyjne. 

Wybrany został Wykonawca, 

który dostarczy nowy sprzęt – 

unit stomatologiczny, autoklaw, 

zgrzewarka, siedziska do 

poczekalni 

  Trwać powinny prace 

montażowe nowo 

zakupionego sprzętu 

medycznego i 

niemedycznego.  

3  

G0010CH 

ZAKUP WÓZKÓW DO 

KĄPIELI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

WRAZ Z PANELEM 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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PRYSZNICOWYM. 

Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 

36. 

4  

G0068CH 

ZAPRASZAMY NA 

BADANIA USG DO 

PRZYCHODNI PRZY UL. 

RZGOWSKIEJ 170. 

Lokalizacja - MCM „Górna" , 

ul. Felińskiego 7 Filia: ul. 

Rzgowska 170. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

5  

G0069RO 

ZAPRASZAMY DO 

WYREMONTOWANEJ 

PRZYCHODNI PRZY UL. 

CIESZKOWSKIEGO 6. 

Lokalizacja - MCM „Górna" , 

ul. Felińskiego 7 Filia: ul. 

Cieszkowskiego 6. 

Trwają roboty budowlane: część 

korytarza wraz z holem jest już 

przygotowana do malowania oraz 

montażu posadzki. 

Kontynuowane są prace 

instalacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

dalsze prowadzenie prac 

inwestycyjnych 

określonych  

w dokumentacji 

technicznej. 

6  

G0072CD 

ZAGOSPODAROWANY 

TEREN PRZED 

PRZYCHODNIĄ PRZY UL. 

TATRZAŃSKIEJ 109 - TO 

PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO 

PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ. 

Lokalizacja - MCM „Górna" , 

ul. Felińskiego 7 Filia: ul. 

Tatrzańska 109. 

u w dniu 14.05.018 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy ZDiT, BSP, WZiSS oraz ZIM, w wyniku, którego  zapadły następujące decyzje: 

1. cały zakres prac zostaje przeniesiony do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich, 

2. z inwestycji ( za zgodą autora zadania) zostaje wyłączony fragment chodnika i parkingu w obrębie działki 7611 (czyli w tzw. 

przejeździe bramowym pod budynkiem przychodni), 

3. z inwestycji (za zgoda autora) zostaje wyłączony montaż siatki przeciw ptakom w przejeździe bramowym (siatka została już 

zamontowana ze środków własnych MCM ,,Górna" w Łodzi w ubiegłym roku), 

4. na spotkaniu ustalono podział inwestycji na priorytety (etapy) określające kolejność 

realizacji zadania ( biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych) : 

- część I - chodnik wraz z zieleńcami na całym terenie przed wejściem głównym do 

przychodni od strony ul, Tatrzańskiej, 

- część II - chodnik wzdłuż ściany budynku od strony ul. Dąbrowskiego. W miesiącu maju został złożony wniosek do Wydziału Budżetu 

w sprawie przeniesienia zadania  z Wydziału Zdrowia I Spraw Społecznych UMŁ do Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ. Jednocześnie 

Zarząd Inwestycji Miejskich równolegle będzie procesować wniosek o zmianę w budżecie Miasta Łodzi mające na celu wprowadzenie 

przedmiotowego zadania do budżetu Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ. 

7  
G0148GO 

ZAKUP PODNOŚNIKÓW 
ZADANIE ZREALIZOWANE 
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JEZDNYCH TYPU 

SOLAR/175. 

Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14. 

8  

L0019 

MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - 

OPIEKUNKI DLA DZIECI Z 

PAŁACU HOSPICJUM 

STACJONARNEGO. 

Lokalizacja - PAŁAC - 

Hospicjum Stacjonarne dla 

Dzieci (Centrum Opieki 

Paliatywnej dla Dzieci) ul. 

Dąbrowskiego 87. 

Zadanie realizowane przez 

podmiot wybrany w konkursie 

ofert - Fundację Gajusz. Zadanie 

jest realizowane w sposób ciągły. 

- - 

Zadanie będzie 

realizowane w sposób 

ciągły, do końca 2018 r. 

9  

L0020 

POZWÓL MI ŻYĆ — 

ARTETERAPIA DLA DZIECI 

Z ODDZIAŁÓW 

ONKOLOGICZNYCH. 

Lokalizacja - Centralny Szpital 

Kliniczny Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi Ośrodek 

Pediatryczny im. Marii 

Konopnickiej ul. Pankiewicza 

16 (ul Sporna 36/50). 

Zadanie realizowane przez 

podmiot wybrany w konkursie 

ofert - Fundację Gajusz. Zadanie 

jest realizowane w sposób ciągły. 

- - 

Zadanie będzie 

realizowane w sposób 

ciągły, do końca 2018 r. 

10  

L0027 

DOM DZIENNEGO POBYTU 

- ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. 

Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 

7/9 Szpital im. H. Jordana. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

11  

L0069 

MIEJSKIE CENTRA 

MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ 

We wrześniu trwała realizacja 

zadania w pełnym zakresie 

działań (konsultacje lekarskie, 

46 zł oszczędności - 

Działania będą 

prowadzone do listopada 

2018 r. W październiku 
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PACJENTÓW NA 

KONSULTACJE 

SPECJALISTYCZNE I INNE 

DZIAŁANIA 

PROZDROWOTNE I 

PROFILAKTYCZNE. 

Lokalizacja - PLACÓWKI; 

MCM Widzew, MCM Górna, 

MCM Bałuty, MCM Polesie, 

Miejskie Centrum Terapii i 

Profilaktyki Zdrowotnej, MCM 

im. Jonschera, CENTRUM 

MEDYCZNE im. L. Rydygiera. 

badania, działania profilaktyczne) możliwa jest jeszcze 

drobna korekta proporcji 

niektórych świadczeń - w 

odpowiedzi na 

zapotrzebowanie 

pacjentów. 

12  

P0050SP 

SPRAWNE ŻYCIE DLA 

ŁODZIAN – PROGRAM 

TRENINGOWY 

SKIEROWANY DO 

MIESZKAŃCÓW 60+. 

Lokalizacja - Placówka 

rehabilitacyjna przy ul. 

Gdańskiej 83. 

We wrześniu trwała realizacja 

zadania przez MCM Łódź-Polesie 

– prowadzone były 

zindywidualizowane działania 

rehabilitacyjne skierowane do 

seniorów 

- - 

Zadanie będzie 

realizowane do 

wyczerpania świadczeń, 

najprawdopodobniej do 

listopada 2018 r. 

13  

P0087ZM 

WYBRUKOWANIE ALEJEK 

W PARKU DPS 

"WŁÓKNIARZ" IM. JANA 

PAWŁA II. 

Lokalizacja - Ul. 

Krzemieniecka 7/9. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

 

14  

S0015KA 

MODERNIZACJA I 

ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU WOKÓŁ 

PRZYCHODNI 

Ogłoszony przetarg na wyłonienie 

Wykonawcy prac  związanych                         

z modernizacją                               

i zagospodarowaniem terenu 

wokół Przychodni Śródmieście. 

Wartość realizacji zadania na 

dzień 30.09.2018r. - 

18 450,00 zł brutto 

- 

Podpisanie umowy               

z Wykonawcą i 

rozpoczęcie prac. 
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ŚRÓDMIEŚCIE. 

Lokalizacja - ul. Próchnika 

11/ul. Zachodnia 60. 

Sprawdzanie  oferty w toku. 

15  

S0016WS 

ZAKUP ŁÓŻEK 

INTENSYWNEGO 

NADZORU DLA SZPITALA 

GINEKOLOGICZNO-

POŁOŻNICZEGO 

Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, 

działka nr S1-267/1. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

16  

S0017KA 

POCZEKALNIA PRZYJAZNA 

DZIECIOM I RODZICOM W 

PORADNI PEDIATRYCZNEJ 

PRZYCHODNI 

ŚRÓDMIEŚCIE. 

Lokalizacja - ul. Piotrkowska 

113, działka nr S6-219/1. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

17  

S0018WS 

GABINET FIZJOTERAPII 

UROGINEKOLOGICZNEJ W 

PORADNI 

GINEKOLOGICZNEJ 

PRZYCHODNI 

ŚRÓDMIEŚCIE. 

Lokalizacja - ul. Rewolucji 

1905r. nr 54, działka nr S1-270. 

We wrześniu prowadzone były 

zabiegi fizjoterapeutyczne wobec 

pacjentek zakwalifikowanych do 

projektu. 

- - 

Kontynuowane będą 

zabiegi fizjoterapeutyczne 

wobec pacjentek 

uczestniczących w 

programie Zabiegi będą 

trwać do wyczerpania 

świadczeń, co nastąpi 

prawdopodobnie w 

październiku, najpóźniej w 

listopadzie. 

18  

W0048SW 

PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE MCM 

„WIDZEW" PRZYJAZNE 

PACJENTOWI. 

Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 

157, działka W-27 20/4. 

Kontynuowanie badan pacjentów: 

- podologia 15 pacjentów 

- lekarz rehabilitant + 2 

tygodniowa rehabilitacja-  41 

Pacjentów 

- urolog dla mężczyzn + 2 usg – 8 

Pacjentów 

-densytometria - 30  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Kontynuacja w m-cu 

październiku  

19  

W0088ZA 

TRZEŹWA MYŚL. 

Lokalizacja - Działka W31-

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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4/27, ul Przybyszewskiego 

255/267, Centrum 

Rehabilitacyjno-Opiekuńcze 

Dom Pomocy Społecznej w 

Łodzi. 

20  

W0089ZA 

PIKNIK INTEGRACYJNY. 

Lokalizacja - Działka W31-

4/27, ul Przybyszewskiego 

255/267, Centrum 

Rehabilitacyjno-Opiekuńcze 

Dom Pomocy Społecznej w 

Łodzi. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

 

 

 

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0157LA 

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z 

SANKTUARIUM ŚW. 

ANTONIEGO DO LASU 

ŁAGIEWNICKIEGO. 

Lokalizacja - ul. Okólna na 

wysokości Klasztoru Ojców 

Franciszkanów, działka nr B15-

59/9. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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2  

B0160RA 

REMONT PRZEJŚCIA 

PODZIEMNEGO POD UL. 

ZGIERSKĄ NA 

RADOGOSZCZU NA 

WYSOKOŚCI ULIC 

JESIONOWEJ I 

ŚWITEZIANKI. 

Lokalizacja - Przejście 

podziemne pod ul. Zgierską, na 

Radogoszczu, zlokalizowane na 

wysokości ulic Jesionowej i 

Świtezianki (Zgierska 240b), 

działki nr: B8-1/93, B8-246/9. 

 

Zakończono procedurę 

przetargową. 

 

- 

 

 

 

Rozstrzygnięto przetarg, złożona 

oferta przekroczyła wartość 

kosztorysu inwestorskiego. 

 

 

 

 

Przetarg powtórzony. 

Otwarcie ofert  

3 października 2018 r. 

 

3  

G0066CH 

REMONT CHODNIKA. 

Lokalizacja - ul. Jutrzenki. 

 

Przekazano teren pod realizację 

robót. 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Planowany termin 

realizacji - do 15 listopada 

2018 r. 

4  

G0116NN 

REMONT CHODNIKÓW 

PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. 

CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 

1). 

Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. 

Chocianowicka. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

5  

G0120NN 

REMONT CHODNIKÓW 

PRZY ULICY ŁASKOWICE I 

ULICY CHOCIANOWICKIEJ  

(ETAP 2). 

Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. 

Chocianowicka. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

6  

G0121NN 

REMONT CHODNIKÓW 

PRZY ULICY ŁASKOWICE I 

ULICY CHOCIANOWICKIEJ  

(ETAP 3). 

Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. 

Chocianowicka. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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7  

G0122NN 

REMONT CHODNIKÓW 

PRZY ULICY ŁASKOWICE I 

ULICY CHOCIANOWICKIEJ 

(ETAP 4). 

Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. 

Chocianowicka. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

8  

G0123NN 

REMONT CHODNIKÓW 

PRZY ULICY ŁASKOWICE I 

ULICY CHOCIANOWICKIEJ 

(ETAP 5). 

Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. 

Chocianowicka. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

9  

G0139RO 

BEZPIECZNY PIESZY - 

BUDŻET OBYWATELSKI 

DLA OBYWATELSKIEJ. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. 

Obywatelskiej i ul. Rejtana. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

10  

G0143WI 

INSTALACJA PROGÓW 

ZWALNIAJĄCYCH - 

ZWIĘKSZENIE 

BEZPIECZEŃSTWA 

PIESZYCH NA UL. 

KOLUMNY. 

Lokalizacja - Montaż progów 

"pinezkowych" z obu stron 

przejścia dla pieszych, 

pomiędzy przystankami MPK 

zlokalizowanymi na wysokości 

ul. Kolumny 574-547. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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11  

L0155 

USTAWIENIE W CENTRUM 

TABLICZEK 

INFORMUJĄCYCH O 

POCHODZENIU NAZW 

ULIC. CZEMU: 

WÓLCZAŃSKA, 

ZACHODNIA, NAWROT ?, 

KTO TO WIĘCKOWSKI, 

POGONOWSKI, JARACZ? 

Lokalizacja - 50 wybranych ulic 

w centrum miasta. 

Przygotowywanie dokumentacji 

niezbędnej do wszczęcia 

procedury przetargowej. 

- - 

 

Wyłonienie wykonawcy. 

12  

L0169 

"PIT STOPY DLA 

ROWERÓW". 

Lokalizacja - cała Łódź 

(minimum 10 wybranych 

miejsc - na najbardziej 

uczęszczanych rowerowych 

trasach). 

 

 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

 

13  

P0006SP 

CYWILIZACJA 

PARKOWANIA NA STARYM 

POLESIU - SŁUPKI. 

Lokalizacja - Pasy drogowe ulic 

na Starym Polesiu. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

 

14  

P0039KR 

BEZPIECZNE DOJŚCIE DO 

AUTOBUSU – 

UTWORZENIE PRZEJŚCIA 

DLA PIESZYCH NA 

RETKIŃSKIEJ PRZY 

PRZYSTANKU 

AUTOBUSOWYM. 

Lokalizacja - Ul. Retkińska 

przy skrzyżowaniu z ul. 

Hufcową, na wysokości numeru 

Retkińska 80 przy przystanku 

autobusowym. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 



Strona | 48  

 

15  

P0062ZM 

REMONT CHODNIKA 

WZDŁUŻ TORÓW 

KOLEJOWYCH, POMIĘDZY 

ULICAMI DREWNOWSKĄ I 

GRZYBOWĄ 

Lokalizacja - Chodnik wzdłuż 

torów kolejowych, pomiędzy 

ulicami Drewnowską i 

Grzybową. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

16  

P0081SP 

REMONT CHODNIKÓW NA 

UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK 

ŻEROMSKIEGO – 

GDAŃSKA). 

Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 

Sierpnia (odcinek od ul. 

Żeromskiego do ul. Gdańskiej) 

Teren przekazany wykonawcy. 

 

  

- 

 

 

 

- 

 

 

Kontynuacja zadania. 

17  

P0085ZM 

REMONT CHODNIKA PRZY 

OSIEDLU BOTANICUM. 

Lokalizacja - Ul. 

Konstantynowska 28-32. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

. 

18  

P0145LP 

REMONT CHODNIKA 

WZDŁUŻ UL. 

OBYWATELSKIEJ NA 

ODCINKU OD UL. 

PIENISTEJ DO UL. WŁ. 

KRÓLA. 

Lokalizacja - Chodnik wzdłuż 

ul. Obywatelskiej na odcinku 

od ul. Pienistej do ul. Wł. 

Króla, strona nieparzysta. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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19  

S0001WS 

WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - 

PIĘKNIEJSZA UL. 

WIERZBOWA - NOWE 

CHODNIKI I ZIELEŃ. 

Lokalizacja - ul. Wierzbowa na 

odcinku od ul. Narutowicza do 

pl. Pokoju. 

W trakcie realizacji. 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Kontynuacja zadania. 

20  

S0023WS 

UPORZĄDKOWANIE 

OKOLICY SZCZYTU DOMU, 

JEZDNI ORAZ ZAPLECZA 

PRZYSTANKU 

AUTOBUSOWEGO, PRZY 

UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG 

ZELWEROWICZA. 

Lokalizacja - róg Kopcińskiego 

32 i Zelwerowicza. 

W trakcie realizacji. 

- - 

 

Kontynuacja zadania. 

21  

S0035WS 

ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE 

- UŁATWIENIA W 

PORUSZANIU SIĘ 

ROWEREM PO CENTRUM. 

Lokalizacja - ulice na osiedlu 

Śródmieście Wschód. 

Przygotowywanie dokumentacji 

niezbędnej do realizacji zadania. 

- - 

 

Kontynuacja zadania. 

22  

S0037KA 

ROOSEVELTA - 

DODATKOWE STOJAKI DLA 

MOTOCYKLI I ROWERÓW. 

Lokalizacja - Roosevelta przy 

Piotrkowskiej. 

Brak zgody gwaranta 

na ustawienie stojaków  

w wybranych lokalizacjach.  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Wnioskodawca zgodził się 

na przesunięcie terminu 

realizacji wniosku na 2019 

rok. 
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23  

S0040KA 

STOJAKI ROWEROWE- 

PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK

A ZAMIAST 

NIELEGALNEGO 

PARKOWANIA. 

Lokalizacja - chodnik przy 

skrzyżowaniu Piotrkowskiej i 

Próchnika. 

Brak zgody gwaranta  

na ustawienie stojaków  

w wybranych lokalizacjach.  

 
 

- 

 

 

 

- 

 

Wnioskodawca zgodził się 

na przesunięcie terminu 

realizacji wniosku na 2019 

rok. 

24  

S0068WS 

BEZPIECZNY PIESZY -

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH 

DO PARKU 

HELENOWSKIEGO. 

Lokalizacja - ul. Północna, 

zachodnia strona skrzyżowania 

Północna/Anstadta, działki nr: 

S2-1/29, S2-12/1. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

25  

W0012ZA 

DOMKNIĘCIE 

PRZEJAZDÓW 

ROWEROWYCH WOKÓŁ 

SKRZYŻOWANIA 

PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMI

GŁEGO-RYDZA. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie 

Przybyszewskiego / Śmigłego-

Rydza, Przybyszewskiego / 

Tatrzańska. 

 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

26  

W0078SW 

ZMIANA NAZW 

PRZYSTANKÓW MPK. 

Lokalizacja - Przystanki 

Piłsudskiego/Konstytucyjna w 

kierunku Widzewa i w kierunku 

Miasta. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

27  
W0179AN 

REMONT CHODNIKA OD 

Podpisano umowę z Wykonawcą.  

 

 

 

Przekazanie terenu 

Wykonawcy. 
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TABOROWEJ W STRONĘ 

GAJCEGO 58. 

Lokalizacja - Chodnik przy 

rogowej działce Taborowa 97F i 

Gajcego oraz posesji Gajcego 

58. 

 

- 

 

- 

28  

G0155CH   

"BEZPIECZNE CHOJNY 

Wyniesione przejście dla 

pieszych ul. Zamknięta przy SP 

110" 

 

Przejęte od ZIM 

Trwa procedura przetargowa. 

- - - 

 

 

 

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH  

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0139WL 

BUDOWA OŚWIETLENIA 

NA UL. SERWITUTY NA 

ODCINKU OK. 290 MB OD 

POSESJI SERWITUTY 13 W 

KIERUNKU TRASY DK-71 ( 

9 LAMP) NA TZW. 

ŁĄCZNIKU. 

Lokalizacja - Budowa 

oświetlenia na ul. Serwituty 

wraz ze sporządzeniem 

niezbędnej dokumentacji na 

odcinku ok. 290 mb od posesji 

Serwituty 13 (działka nr 6) w 

kierunku drogi krajowej na tzw. 

łączniku (ok. 9 lamp) do 

W dniu 14.06.2018 r. podpisano 

umowę na realizację prac w trybie 

,,zaprojektuj i wybuduj”. 

Umowa została zawarta na kwotę 

65 000 zł brutto. Pozostały 

oszczędności na zadaniu w 

wysokości 55 000 zł brutto. 

Brak Prace związane z 

zaprojektowaniem 

oświetlenia w ulicy. 
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północno-wschodniej ściany 

Lasu Łagiewnickiego. 

2  

G0155CH 

BEZPIECZNE CHOJNY - 

WYNIESIONE PRZEJŚCIE 

DLA PIESZYCH UL. 

ZAMKNIĘTA PRZY SP 110. 

Lokalizacja - ul. Zamknięta 

przy SP 110. 

Zadanie przekazane do realizacji 

do ZDiT. 

Brak oszczędności Brak Zadanie przekazane do 

realizacji do ZDiT. 

3  

G0156CH 

BEZPIECZNE CHOJNY - 

SEPARATORY ULICA 

SOCJALNA - SP 162. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie 

ulic Powszechnej i Socjalnej, 

oraz wzdłuż ulicy Socjalnej. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

4  

G0157CH 

BEZPIECZNE CHOJNY - 

WYNIESIONE 

SKRZYŻOWANIE 

SOCJALNA/STRZELECKA – 

SP 162. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. 

Socjalnej i Strzeleckiej. 

W dniu 20.07.2018 r. podpisano 

umowę z Wykonawcą w trybie 

,,zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Brak oszczędności Brak Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowej.  

5  

P0031KO 

OŚWIETLENIE UL. 

TOWAROWEJ. 

Lokalizacja - Od ul. Długosza 

do wysokości kościoła pw. 

Najświętszego Zbawiciela. 

W dniu 29.06.2018 r. podpisano 

umowę na realizację prac w trybie 

,,zaprojektuj i wybuduj”. 

Brak oszczędności Brak Prace związane z 

zaprojektowaniem 

oświetlenia w ulicy. 

6  

P0047LP 

CHODNIK PRZY PŁYTACH 

ETAP I – 100 M NA UL. 

PIENISTEJ OD UL. F. 

PLOCKA. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. 

F. Plocka. 

7  

P0048ZL 

POŁOŻENIE CHODNIKA 

WZDŁUŻ ULICY 

TRAKTOROWEJ 20, 

ZASADZENIE DRZEW 

WZDŁUŻ UL. 

TRAKTOROWEJ ORAZ 

ŁUBINOWEJ. 

Lokalizacja - Działka 128/13 i 

128/10 obręb P-1. 

W dniu 04.07.2018 r. podpisano 

umowę z Wykonawcą w trybie 

,,zaprojektuj i wybuduj”. 

Brak oszczędności Brak Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowej.  

8  

P0095ZL 

PRZYSTANEK ZWYKŁY NA 

ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503). 

Lokalizacja - Północna strona 

ul. Złotno przy skrzyżowaniu z 

Napoleońską. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

9  

P0103ZL 

OŚWIETLENIE UL. 

CZWARTAKÓW. 

Lokalizacja - Ul. Czwartaków, 

obszar P-41. 

W dniu 29.06.2018 r. podpisano 

umowę na realizację prac w trybie 

,,zaprojektuj i wybuduj”. 

Brak oszczędności Brak Prace związane z 

zaprojektowaniem 

oświetlenia w ulicy. 

10  

P0177ZL 

USTAWIENIE WIAT 

PRZYSTANKOWYCH ORAZ 

ŁAWEK 

PRZYSTANKOWYCH. 

Lokalizacja - Osiedle Złotno, 

przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- 

Rąbieńska (2175, 2176); 3) 

Złotno/Legnicka(1498); 4) 

Złotno na wprost ul. 

Płatowcowej (1502); ławki 

przystankowe 1) i 2) 

Spadochroniarzy/Biegunowa 

(0258). 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

11  W0066OJ W dniu 15.06.2018 r. podpisano Brak oszczędności Brak Prace związane z 
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LED LATARNIE - NA UL. 

ZAKŁADOWEJ 

Lokalizacja - Ul. Zakładowa na 

odcinku od ul. Odnowiciela do 

al. Hetmańskiej. 

umowę na realizację prac w trybie 

,,zaprojektuj i wybuduj”. 

zaprojektowaniem 

oświetlenia w ulicy. 

12  

W0155MI 

WYKONANIE ZATOCZEK, 

CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA 

DLA PIESZYCH PRZY 

PUBLICZNEJ SP MILESZKI. 

Lokalizacja - Ul. Pomorska 

437, działka W44 - 47/2. 

W dniu 28.06.2018 r. podpisano 

umowę na realizację prac w trybie 

,,zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Brak oszczędności Brak Trwają prace projektowe. 

13  

W0170DL 

INSTALACJA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO NA UL. 

MIKOWEJ. 

Lokalizacja - Zadanie zostało 

zlokalizowane wzdłuż ul. 

Mikowej: od ul. Herbowej do 

ul. Łupkowej. 

W dniu 14.06.2018 r. podpisano 

umowę na realizację prac w trybie 

,,zaprojektuj i wybuduj”. 

Umowa została zawarta na kwotę 

141 450,00 zł brutto. Pozostały 

oszczędności na zadaniu w 

wysokości 48 600,00 zł brutto. 

Brak Prace związane z 

zaprojektowaniem 

oświetlenia w ulicy. 

 

 

 

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0180 

REMURALE: 

ODNOWIENIE ŁÓDZKICH 

STARYCH MURALI - 

WIELKOFORMATOWYCH 

GRAFIK 

REKLAMOWYCH Z 

OKRESU 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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POWOJENNEGO. 

Lokalizacja - Mural "Zoo 

Zaprasza" (skrzyżowanie ulic 

Krzemieniecka /Retkińska, 

działka P16-43/2) 

https://www.murale.mnc.pl/

m_022.htm) oraz Bar-

Kawiarnia Wielkopolanka 

Zaprasza (Limanowskiego 

194/196, działka B44-26/1), 

http://www.murale.mnc.pl/m

_069.htm). 

 

 

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0005JM 

PARK JULIANOWSKI - 

MOSTEK NAD RZEKĄ 

SOKOŁÓWKĄ DLA 

PIESZYCH I 

ROWERZYSTÓW. 

Lokalizacja - Park im. 

Adama Mickiewicza 

Trwa postępowanie przetargowe 

na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych. Termin realizacji 

prac do 21.12.2018 r. 

- środki zaangażowane na 

umowach: 14.760,00 zł 

- pozostałe środki zostaną 

wykorzystane po wyborze 

wykonawcy robót:  

200 240,00 zł 

- Podpisanie umowy z 

wykonawcą i rozpoczęcie 

robót. 

2  

B0010BC 

POLSKIE ŁĄKI 

PRZENOSIMY DO MIAST 

- UNOWOCZEŚNIENIE 

PARKU PRZY UL. 

HIPOTECZNEJ. 

Lokalizacja – Zieleniec w 

rejonie ul. Hipotecznej i 

Pojezierskiej 

W październiku zostaną 

wykonane nasadzenia: drzew, 

krzewów i założone łąki 

cebulowe. 

- środki zaangażowane na 

umowach: 58.749,00 zł 

- oszczędności: 89.251,00 zł.  

Planowane jest wykorzystanie 

oszczędności na dofinansowanie 

zadania "MIA100 FONTANN" - 

REMONT FONTANNY W 

PARKU WIDZEWSKIM - BO, 

na które zabrakło środków.  

- Wykonanie nasadzeń.  
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3  

B0011RA 

PARK JULIANOWSKI 

ROZBUDOWA XXI 

WIEKU – KONTYNUACJA 

BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI 

PARKU. 

Lokalizacja – Teren wzdłuż 

rzeki Sokołówki między ul. 

Zgierską i ul. Włókniarzy.  

Trwa kolejne postępowanie  na 

wyłonienie wykonawcy  

w systemie zaprojektuj  

i wybuduj (01.10.2018 r. 

wyłoniono wykonawcę) 

Termin realizacji prac do 

15.11.2018 r.  

- środki zaangażowane na 

umowach: 9.704,70 zł 

- pozostałe środki zostaną 

wykorzystane po wyborze 

wykonawcy robót: 610.295,30 zł 

- Podpisanie umowy z 

wykonawcą i rozpoczęcie 

robót. 

4  

B0042BD 

WIELOFUNKCYJNY 

PLAC ZABAW DLA 

DZIECI, MŁODZIEŻY I 

STARSZYCH PRZY ASP. 

Lokalizacja – Zieleniec przy 

ul. Wojska Polskiego 

(między al. Palki a ul. 

Pankiewicza) 

Zawarto umowę z wykonawcą w 

systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Termin realizacji do 14.12.2018 r. 

- środki zaangażowane na 

umowach: 249.765,00 zł 

- oszczędności: 235,00 zł 

 

- Realizacja prac. 

5  

B0073TW 

ŚWIATŁO W PARKU 

PIASTOWSKIM - 

WORKOUT PARK I 

SIŁOWNIA. 

Lokalizacja - Park 

Piastowski - siłownia 

plenerowa i plac Street 

Workout. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

6  

B0155BD 

INTERAKTYWNA ŁÓDŹ 

"MARINA" - ZESTAW 

URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ 

I ZABAW NA ŚCIEŻCE 

REKREACYJNEJ W. 

POLSKIEGO/MARYNARS

KA. 

Lokalizacja - Zieleniec przy 

ul. Wojska Polskiego (przy 

PKS) 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

7  
B0172BC 

DRZEWA NA 
Trwa pielęgnacja nasadzeń.  

Wydatki do dnia 30.09.2018r.: 

12 592,80 zł 

 Pielęgnacja nasazdeń. 
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ZACHODNIEJ. 

Lokalizacja - Zachodnia 

strona ul. Zachodniej. 

Oszczędności:  

7 111,20 zł 

8  

B0194BD 

DRZEWA NA 

ŁAGIEWNICKIEJ. 

Lokalizacja - Wschodnia 

strona ul. Łagiewnickiej na 

odcinku Tokarzewskiego - 

Kowalska. 

Trwa pielęgnacja nasadzeń.  

Wydatki do dnia 30.09.2018r.: 

43 178,4 zł 

 

Oszczędności: 

6 420 zł 

 Pielęgnacja nasadzeń.  

9  

B0217BC 

ORGANIZACJA KINA 

PLENEROWEGO W 

PARKU POMIĘDZY UL. 

LUTOMIERSKĄ, A UL. 

DREWNOWSKĄ. 

Lokalizacja - zieleniec 

pomiędzy ul. Lutomierską, a 

ul. Drewnowską. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

10  

G0138RO 

PARK SIELANKA - 

OŚWIETLENIE. 

Lokalizacja - Park Sielanka. 

Prace budowlane trwają. PGE 

wykonało przyłącze.  

Termin realizacji do 15.10.2018 r.  

- środki zaangażowane na 

umowach: 318 998,24 zł 

- oszczędności: 173.488,76 zł. 

Planowane jest wykorzystanie 

oszczędności na dofinansowanie 

zadania "MIA100 FONTANN" - 

REMONT FONTANNY W 

PARKU WIDZEWSKIM - BO, 

na które zabrakło środków.  

 

- Zakończenie prac  

budowlanych. 

11  

L0010 

POMÓŻMY 

KASZTANOWCOM - 

PROGRAM WALKI ZE 

SZROTÓWKIEM 

KASZTANOWCOWIACZK

IEM, KTÓRY NISZCZY 

NASZE DRZEWA. 

Lokalizacja - Każdy 

Trwa realizacja zadania. 

Wydatki: 0 zł  Dalsza realizacja zadania 
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kasztanowiec na terenie 

miasta Łodzi. 

12  

L0049 

DOFINANSOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI 

OŚRODKA 

REHABILITACJI DZIKICH 

ZWIERZĄT. 

Lokalizacja - Las 

Łagiewnicki, Łódź, ul. 

Wycieczkowa 103. 

Trwa realizacja umowy na 

obsługę weterynaryjną. 

Utrzymywana jest zwiększona 

obsada kadrowa Ośrodka. 

Wybrano dostawcę aparatu USG i 

zawarto z nim umowę. 

Przeprowadzono postępowanie na 

wybór wykonawcy adaptacji 

wolier dla zwierząt – bez 

rozstrzygnięcia (nie złożono 

żadnej ważnej oferty).  

Zawarto umowę (aneks) na 

wykonanie zagospodarowania 

wejścia do sali edukacyjnej. 

Zakupiono część karmy dla 

zwierząt oraz środków 

opatrunkowych. 

W trakcie postępowanie na wybór 

wykonawcy aktualizacji 

ekspozycji w sali edukacyjnej. 

Przygotowanie do wyboru 

dostawcy aplikatora, termowizora 

i doposażenia sali w sprzęt audio-

wizualny. 

Zaangażowane środki: 207 870 zł. Wstępna wartość kosztorysowa 

adaptacji wolier i remontu zagród 

przekroczyła kilkukrotnie 

szacunkową wartość określoną na 

etapie analizy wniosku. Podjęto 

decyzję o ograniczeniu 

planowanego zakresu robót do 

adaptacji wolier (remont zagród 

dla zwierząt ujęto w wniosku do 

BO na lata 2018/2019) 

Bieżąca realizacja umów i 

działalność Ośrodka. 

Wybór wykonawcy 

(ponowne postępowanie) 

adaptacji zagród dla 

zwierząt i zawarcie z nim 

umowy. 

Wybór wykonawcy 

aktualizacji ekspozycji w 

sali edukacyjnej i zawarcie 

z nim umowy. 

Przeprowadzenie 

postępowania na zakupu 

aplikatora i termowizora 

Przygotowanie do 

realizacji części zadania 

związanej zakupem 

pozostałego sprzętu 

medycznego i doposażenia 

sali w sprzęt audio-

wizualny. 

13  

L0054 

LABIRYNT NATURALNY 

Z ŻYWOPŁOTU W 

OGRODZIE 

BOTANICZNYM. 

Lokalizacja - Ogród 

Botaniczny w Łodzi. 

Opracowano Program 

Funkcjonalno Użytkowy dla 

realizacji zadania, który został 

przyjęty przez ZZM dn. 19 marca 

2018 r. 

W dniu 11.07.2018 roku 

podpisano umowę z Wykonawcą 

na zaprojektowanie i 

wybudowanie labiryntu 

naturalnego z żywopłotu, w trybie 

określonym  w art. 67 ust 1 pkt 4 

PZP. 

Wykonano  dokumentację 

projektową. 

Środki finansowe zaangażowane 

na dzień 30.09.2018 r. – to 

245.000,00 zł. co całkowicie 

wyczerpuje budżet zadania (brak 

oszczędności) 

Brak Wykonanie robót według 

opracowanej dokumentacji 

projektowej- kontynuacja. 
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Zrealizowano część prac według 

opracowanej dokumentacji 

projektowej. 

14  

L0200 

ODNOWA "MUSZLI 

KONCERTOWEJ" W 

PARKU IM. ADAMA 

MICKIEWICZA (PARK 

JULIANOWSKI). 

Lokalizacja - Park im. 

Adama Mickiewicza 

Trwa montaż ławek, z terminem 

realizacji do końca m-ca 

października.   

- środki zaangażowane na 

umowach: 89.851,50 zł 

- oszczędności: 148,50 zł 

 

- Zakończenie zadania.    

15  

L0208 

NOWOCZESNA STREFA 

REKREACJI, 

WYPOCZYNKU I 

ANIMACJI W PARKU NA 

ZDROWIU, 

KONTYNUACJA 

ZADANIA "LUNAPARK 

INACZEJ": WZGÓRZE 3 

WIEŻ ZE 

ZJEŻDŻALNIAMI. 

Lokalizacja - Park im. Marsz. 

J. Piłsudskiego. 

Trwają roboty budowlane.  

Termin realizacji do 30.10.2018 r 

- środki zaangażowane na 

umowach: 1.979.087,26 zł 

- oszczędności: 912,74 zł 

 

- Zakończenie prac  

budowlanych. 

16  

P0016LP 

REWITALIZACJA 

UROCZYSKA LUBLINEK. 

Lokalizacja - Obszar lasu 

komunalnego i tzw. parku 

leśnego na Lublinku. 

Do 15.09 trwała realizacja 

umowy w części związanej z 

poprawą stanu porządkowego 

oraz elementami 

zagospodarowania rekreacyjnego 

(wykonawca zmarł). 

Ogłoszono postępowania na 

wybór wykonawcy pozostałej 

części prac związanych z poprawą 

stanu porządkowego oraz 

elementami zagospodarowania 

rekreacyjnego. 

W toku postępowanie 

przetargowe na wybór 

wykonawcy wykaszania siedlisk 

łąkowych.  

Zaangażowane środki: 45 577 zł. Z uwagi na nierozstrzygnięcie 

postępowania przetargowego na 

wykaszanie siedlisk łąkowych 

konieczne było zrezygnowanie z 

jednego nawrotu wykaszania. 

 

Wybór wykonawcy prac 

związanych z poprawą 

stanu porządkowego oraz 

elementami 

zagospodarowania 

rekreacyjnego i zawarcie z 

nim umowy. 

Rozstrzygnięcie 

postępowania 

przetargowego na wybór 

wykonawcy wykaszania 

siedlisk łąkowych i 

zawarcie z nim umowy. 

 



Strona | 60  

 

17  

P0114ZM 

OBYWATEL RODZIC - 

ZADASZONA ŁAWKA DO 

KARMIENIA + 

PRZEWIJAK W PARKU 

"NA ZDROWIU". 

Lokalizacja - Park im. 

Marszałka J. Piłsudskiego 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

18  

P0115SP 

OBYWATEL RODZIC – 

ZADASZONA ŁAWKA DO 

KARMIENIA + 

PRZEWIJAK W PARKU 

PONIATOWSKIEGO. 

Lokalizacja - Park im. ks. J. 

Poniatowskiego 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

19  

P0127LP 

POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA - 

ODŁÓW DZIKÓW. 

Lokalizacja - Las Lublinek i 

okolice. 

Poszukiwania odpowiedniego 

rozwiązania i podmiotu oraz 

uzgodnienia możliwości 

przesiedlania odłowionych 

dzików. 

Zaangażowane środki: 0 zł. Z uwagi na zagrożenie wirusem 

Afrykańskiego Pomoru Świń 

(ASF) na razie nie ma możliwości 

przesiedlania do innych miejsc 

odłowionych dzików. Istnieje 

ryzyko koniczności rezygnacji z 

realizacji zadania w związku z 

brakiem możliwości przesiedlania 

odłowionych dzików. 

W przypadku 

pozytywnego zakończenia 

poszukiwań i uzgodnień 

dot. możliwości 

przesiedlania dzików – 

przystąpienie do realizacji 

zadania. 

20  

P0148SP 

ZIELONE STARE POLESIE 

- MONITORING ZIELENI 

OSIEDLOWEJ. 

Lokalizacja - Osiedle Stare 

Polesie. 

Zadanie jest realizowane zgodnie 

z planem od 1 kwietnia. 

Odbywają się warsztaty otwarte. 

Prowadzony jest monitoring 

zieleni osiedlowej. Prowadzona 

jest strona internetowa 

www.zielonestarepolesie.pl 

Zaangażowanie środków 85 000 

zł. Nie powstały na ten moment 

żadne oszczędności. 

Kwota zadania jest wystarczająca, 

nie potrzebne będą dodatkowe 

nakłady finansowe. 

Nie występują żadne trudności. 

Dalszy monitoring zieleni 

osiedlowej prowadzenie 

kolejnych warsztatów 

otwartych  i spotkań z 

mieszkańcami Starego 

Polesia. Prowadzenie 

strony www. 

21  

S0027KA 

REWITALIZACJA 

ŚRÓDMIEŚCIA - 

REKULTYWACJA PASÓW 

ZIELENI PRZY UL. 

ABRAMOWSKIEGO. 

Lokalizacja - ul. 

Abramowskiego, działka nr 

Trwa pielęgnacja nasadzeń. 

Wydatki: 46 674,00 zł  Pielęgnacja nasadzeń. 
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S8-116/3. 

22  

S0031WS 

PLAC ZABAW W PARKU 

STASZICA. 

Lokalizacja - Park im. St. 

Staszica 

Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w ramach umowy 

na zaprojektuj i wybuduj.  

Termin realizacji do  30.11.2018 r. 

- środki zaangażowane na 

umowach: 159.223,50 zł 

- pozostałe środki w wysokości 

3.776,50 zł zostaną przeznaczone 

na nadzór inwestorski  

-   Realizacja prac. 

23  

S0042KA 

ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA 

SOLANKOWA - ZDROWY 

MIKROKLIMAT, ZDROWI 

ŁODZIANIE. 

Lokalizacja - Pasaż 

Abramowskiego 

Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w ramach umowy 

na zaprojektuj i wybuduj.  

Termin realizacji do 12.11.2018 r. 

 

- środki zaangażowane na 

umowach: 241.765,00 zł 

- pozostałe środki w wysokości 

6.235,00 zł zostaną przeznaczone 

na nadzór inwestorski 

 

- Realizacja prac. 

24  

S0053KA 

ZAZIELEŃMY ULICĘ 

NARUTOWICZA. 

Lokalizacja - ul. Narutowicza 

na odcinku od ul 

Sienkiewicza do ul. 

Kilińskiego. 

Z uwagi na dostarczenie 

przedmiotu zamówienia 

niezgodnego z OPZ, odstąpiono 

od umowy.  

Wydatki: 0 zł  Przygotowanie do 

kolejnego postępowania 

przetargowego. 

25  

S0055WS 

ZAZIELEŃMY ULICĘ 

NARUTOWICZA. 

Lokalizacja - ul. Narutowicza 

na odcinku od ul. POW do 

ul. Jana Kilińskiego. 

Z uwagi na dostarczenie 

przedmiotu zamówienia 

niezgodnego z OPZ, odstąpiono 

od umowy.  

Wydatki: 0 zł  Przygotowanie do 

kolejnego postępowania 

przetargowego. 

26  

W0001SW 

"MIA100 FONTANN" - 

REMONT FONTANNY W 

PARKU WIDZEWSKIM. 

Lokalizacja - Park 

Widzewski. 

Trwa postępowanie przetargowe 

na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych (w dniu 02.10.2018 

r. wpłynęła jedna oferta ) 

- środki zaangażowane na 

umowach: 44.895,00 zł 

- pozostałe środki zostaną 

wykorzystane po wyborze 

wykonawcy robót: 655.105,00 zł. 

Zabrakło środków na realizację 

zadania. Planowane jest złożenie 

wniosku o przeniesienie środków 

z zadania PARK SIELANKA – 

OŚWIETLENIE – BO oraz z 

zadania POLSKIE ŁĄKI 

PRZENOSIMY DO MIAST - 

UNOWOCZEŚNIENIE PARKU 

- Wyłonienie wykonawcy. 
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PRZY UL. HIPOTECZNEJ - BO. 

27  

W0002OJ 

BUDOWA ALEJKI W 

PARKU ŹRÓDŁA 

OLECHÓWKI. 

Lokalizacja – Park Źródła 

Olechówki 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

28  

W0063OJ 

CIECHOCINEK NA 

OLECHOWIE I JANOWIE - 

BUDOWA TĘŻNI W 

PARKU. 

Lokalizacja - Park Źródła 

Olechówki. 

Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w ramach umowy 

na zaprojektuj i wybuduj.  

Termin realizacji do 12.11.2018 r. 

- środki zaangażowane na 

umowach: 415.000,00 zł 

- oszczędności: 0,00 zł 

- Realizacja prac. 

29  

W0120ZA 

CIECHOCINEK W PARKU 

PODOLSKIM - 

PRAWDZIWA TĘŻNIA 

SOLANKOWA. 

Lokalizacja - Park Podolski 

w części między ul. 

Tatrzańską a Rydza 

Śmigłego. 

Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w ramach umowy 

na zaprojektuj i wybuduj.  

Termin realizacji do 12.11.2018 r. 

- środki zaangażowane na 

umowach: 333.380,00 zł 

- pozostałe środki w wysokości 

6.620,00 zł zostaną przeznaczone 

na nadzór inwestorski 

 

 

 

- Realizacja prac. 
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POCZUJ SIĘ 

ZDROWSZYM I 

BARDZIEJ 

ZRELAKSOWANYM - 

TĘŻNIA SOLANKOWA 

DLA MIESZKAŃCÓW 

We wrześniu przeprowadzono 

kolejne (trzecie) postępowanie na 

wyłonienie wykonawcy, które 

zostało unieważnione z uwagi na 

brak ofert.  Następnie w 

czwartym postępowaniu 

wyłoniono wykonawcę na 

- środki zaangażowane na 

umowach: 6.765,00 zł 

- pozostałe środki zostaną 

wykorzystane po wyborze 

wykonawcy robót: 475.248,00 zł 

- Podpisanie umowy z 

wykonawcą i rozpoczęcie 

prac. 
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WIDZEWA-WSCHODU. 

Lokalizacja - Park 

Widzewska Górka (rejon 

ulic: Milionowa, Czernika, 

Bartoka i Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego). 

zaprojektuj i wybuduj 

(prawdopodobny termin zawarcia 

umowy to 08.10.2018 r.). Termin 

realizacji do 21.12.2018 r. 

 

 

 

 


