

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1.	P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego uruchomienia Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie (termin składania ofert upłynął w dniu 25 lutego 2015 r.) W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta, która zostanie oceniona przez Komisję Konkursową w dniu 3 marca 2015 r.
2.	S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów".	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Przygotowywanie postępowania konkursowego
3.	B0109 Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
4.	B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
5.	L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
6.	P0024 Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
7.	S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
8.	S0006 Doposażenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: meble, telewizor, saturator wody.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
9.	S0044 Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
10.	G0028 Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Odbyło się kolejne spotkanie z wnioskodawcą, podczas którego doszczegółowiono wybór zabawek na plac, oraz ustalono sprawę nawierzchni. Trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia przetargu.
11.	G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonano mapę do celów lokalizacyjnych. Wybrano wykonawcę projektu zagospodarowania terenu.
12.	G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ogłoszono przetarg na wykonanie ścieżek na terenie parku i wykonanie prac porządkowych wraz z plantowaniem terenu i wykonaniem nasadzeń.
13.	P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki	Wydział Budynków i Lokali	Przygotowywanie postępowania konkursowego.
14.	B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 184 i PG 16.	Wydział Edukacji	Projekt budowlany w trakcie aktualizacji.
15.	B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142.	Wydział Edukacji	W trakcie wyboru projektanta.
16.	G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41.	Wydział Edukacji	Wysłano zapytanie ofertowe do projektantów.
17.	G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG nr 41.	Wydział Edukacji	Wysłano zapytanie ofertowe do projektantów.
18.	G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
19.	L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach.	Wydział Edukacji	SP 33 - w trakcie wyboru projektanta SP 122 - w trakcie wyboru projektanta SP 137 - w trakcie wyboru projektanta SP 164 - w trakcie wyboru projektanta SP 169 - w trakcie wyboru projektanta G 5 - w trakcie wyboru projektanta G 13 - w trakcie wyboru projektanta G 15 - wysłano zapytanie ofertowe do projektantów G 31 - w trakcie wyboru projektanta G 33 - w trakcie wyboru projektanta G 38 - bez zmian G 44 - w trakcie wyboru projektanta MOS 2 - w trakcie wyboru projektanta MOS 4 - w trakcie wyboru projektanta ZSSp 4 - w trakcie wyboru projektanta
20.	P0011 "Pora na ... rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 91 im. L. Teligi.	Wydział Edukacji	Wysłano zapytanie ofertowe do wykonawców
21.	P0039 Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum.	Wydział Edukacji	W trakcie zbierania ofert na usługi, dostawy, roboty budowlane
22.	P0040 Blżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w.	Wydział Edukacji	W trakcie zbierania ofert na usługi, dostawy, roboty budowlane
23.	P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.	Wydział Edukacji	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana
24.	P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów.
25.	P0082 Laboratorium językowe „Listen & Talk” w PG Nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	W trakcie rozeznania rynku na zakup sprzętu elektronicznego do wyposażenia laboratorium
26.	W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34.	Wydział Edukacji	W trakcie wyboru projektanta
27.	W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy SP nr 33.	Wydział Edukacji	W trakcie wyboru projektanta
28.	W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34.	Wydział Edukacji	W trakcie wyboru projektanta

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
29.	L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Otrzymano ofertę z ŁZUK na montaż stojaków rowerowych. W przygotowaniu polecenie dla zakładu budżetowego na wykonanie usługi.
30.	P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39.	Wydział Gospodarki Komunalnej	W dniu 16.02.2015 r. wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przygotowaniu umowa z projektantem.
31.	P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karaskiego.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą, przy udziale Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w sprawie możliwości realizacji i zakresu zadania.
32.	W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 16.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Podpisano w dniu 20.02.2015 r. umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
33.	L0077 Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach MPK-Łódź.	Wydział Informatyki	W trakcie. Prowadzone ustalenia na temat formuły realizacji projektu oraz finansowania jego utrzymania w latach następnych.
34.	G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”.	Wydział Kultury	Realizacja zadania nastąpi w maju 2015 r., w przygotowaniu umowa. Dotacja zostanie przekazana w marcu.
35.	G0049 Zakup książek i komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w Dzielnicy Łódź Górna.	Wydział Kultury	W dniu 26 lutego 2015 r. zawarto umowę na zakup komputerów. Rozliczenie dotacji odbywa się na podstawie przedkładanych do wydziału faktur. Zawarto umowę na dotację celową na zakup książek, 12 marca 2015 r. przekazano dotację.
36.	P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu.	Wydział Kultury	Zawarto umowę celową na zakup audiobooków, 12 marca 2015 r. przekazano dotację.
37.	P0121 Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 12 marca 2015 r. Wyniki będą ogłoszone po podpisaniu protokołu przez Panią Prezydent.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
38.	P0130 Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie.	Wydział Kultury	W dniu 25 lutego 2015 r. zawarto umowę na zakup komputerów. Rozliczenie dotacji odbywa się na podstawie przedkładanych do wydziału faktur. Zawarto umowę na dotację celową, zakup książek. W dniu 12 marca 2015 r. przekazano dotację.
39.	B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowany został projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania. Projekt ten po poddaniu analizie prawnej i akceptacji zapisów w nim zawartych, został podpisany przez Dyрекcję Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Umowa została przekazana do jednostki celem uzyskania akceptacji ze strony Dyрекcji placówki.
40.	G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny".	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowany został projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania. Projekt ten po poddaniu analizie prawnej i akceptacji zapisów w nim zawartych, został podpisany przez Dyрекcję Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Umowa została przekazana do Skarbnika Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty.
41.	G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowany został projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania. Projekt ten po poddaniu analizie prawnej i akceptacji zapisów w nim zawartych, został podpisany przez Dyрекcję Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Umowa została przekazana do Skarbnika Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
42.	G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowany został projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania. Projekt ten po poddaniu analizie prawnej i akceptacji zapisów w nim zawartych, został podpisany przez Dyрекcję Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Umowa została przekazana do Skarbnika Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty.
43.	G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowywany jest projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania.
44.	G0081 Zakup sprzętu medycznego – Elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowywany jest projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania.
45.	G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowany został projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania. Projekt ten po poddaniu analizie prawnej i akceptacji zapisów w nim zawartych, został podpisany przez Dyрекcję Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Umowa została przekazana do Skarbnika Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty.
46.	G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowany został projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania. Projekt ten po poddaniu analizie prawnej i akceptacji zapisów w nim zawartych, został podpisany przez Dyрекcję Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Umowa została przekazana do Skarbnika Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty.
47.	P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowywany jest projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
48.	P0099 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź-Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowany został projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania. Projekt ten po poddaniu analizie prawnej i akceptacji zapisów w nim zawartych, został podpisany przez Dyрекcję Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Umowa została przekazana do Skarbnika Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty.
49.	P0100 Dopuszczenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Przygotowany został projekt umowy wraz z ostatecznym harmonogramem realizacji zadania. Projekt ten po poddaniu analizie prawnej i akceptacji zapisów w nim zawartych, został podpisany przez Dyрекcję Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Umowa została przekazana do Skarbnika Miasta Łodzi celem uzyskania kontrasygnaty.
50.	B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie.	Zarząd Dróg i Transportu	Ogłoszono przetarg na prace projektowe z terminem otwarcia ofert w dniu 17 marca 2015 r.
51.	G0022 Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawiczyńskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowano Opis Przedmiotu Zamówienia i koncepcje projektowe. Przygotowania do ogłoszenia przetargu na prace projektowe.
52.	L0001 Ulice przyjazne rowerom.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację.
53.	L0125 Przystanek Nawrot-Sienkiewicza.	Zarząd Dróg i Transportu	W marcu odbędzie się posiedzenie "Komisji ds. wyznaczania miejsc i warunków zatrzymywania się pojazdów komunikacji publicznej", która określi dokładną lokalizację przystanku. Uruchomienie przystanku nastąpi w ciągu kilku dni od zatwierdzenia protokołu z posiedzenia komisji.
54.	P0032 Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zielenców wzdłuż ul. Armii Krajowej.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
55.	P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
56.	P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115 - 123.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi siłami własnymi ZDiT.
57.	S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech.	Zarząd Dróg i Transportu	Ogłoszono przetarg na prace projektowe z terminem otwarcia ofert w dniu 17 marca 2015 r.
58.	S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf.	Zarząd Dróg i Transportu	Ogłoszono przetarg na prace projektowe z terminem otwarcia ofert w dniu 17 marca 2015 r.
59.	W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
60.	W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / Piwnika „Ponurego”.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację.
61.	B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin realizacji do końca marca 2015 r.
62.	L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali).	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakupione zostały kolejne suplementy diety nefroprotecyjne. Wykonano poszerzoną diagnostykę, w tym RTG u jednego z niedźwiedzi. Zaprojektowana została i zamówiona tablica informacyjna odnośnie realizacji budżetu.
63.	P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i wyłonienia wykonawcy robót.
64.	P0076 Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i wyłonienia wykonawców robót.
65.	S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przygotowano dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy usługi.