

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1.	P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów".	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Postępowanie negocjacyjne w toku.
3.	B0109 Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
4.	B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
5.	L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.
6.	P0024 Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
7.	S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane częściowo, z uwagi na brak oferentów. W wyniku trzech przeprowadzonych otwartych konkursów ofert (I konkurs ogłoszony w dniu 31 marca 2015 r., II konkurs – 21 maja 2015 r., III konkurs – 27 lipca 2015 r.), wyłoniono dwóch realizatorów zadania, z zakładanych czterech.
8.	S0006 Doposażenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: meble, telewizor, saturator wody.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
9.	S0044 Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
10.	G0028 Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Podstawowe zadanie zrealizowane. Do końca listopada dostarczony i zamontowany zostanie jeszcze jeden stół rekreacyjny przy placu zabaw.
11.	G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwa budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części parku. Zakończenie prac budowlanych: koniec listopada 2015 r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
12.	G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakończono budowę ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. Wykonawca bariery gabionowo-ziemnej wkroczył na budowę. Planowane zakończenie prac budowlanych przy barierze: koniec listopada 2015 r.
13.	P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki	Wydział Budynków i Lokali	Wykonanie robót w zakresie: rozbiórka budynku gospodarczo-garażowego, wykonanie ogrodzenia frontowego, wykonanie placu nauki i zabawy oraz naprawa nawierzchni podwórka. Termin odbioru robót 04.11.2015 r. W październiku podpisano umowę na wymianę stolarki okiennej w budynku, termin zakończenia robót 15.12.2015 r.
14.	B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 184 i PG 16.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie. Istnieje zagrożenie realizacji inwestycji, Wykonawca stracił płynność finansową, pod koniec października uzyskał kredyt. Trwają prace. W przypadku niezrealizowania zadania, zostanie ono zgłoszone do zadań niewygasających na rok 2016.
15.	B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
16.	G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
17.	G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG nr 41.	Wydział Edukacji	Wykonawca wybrany. Roboty budowlane w trakcie.
18.	G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka.	Wydział Edukacji	Budowa kortu – roboty w trakcie Elewacja, okna – roboty w trakcie Ogrodzenie – ogłoszono 5 przetargów z których żaden nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Prawdopodobnie zadanie zostanie zgłoszone do zadań niewygasających na rok 2016.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
19.	L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach.	Wydział Edukacji	<p>SP 33 – Zadanie zrealizowane. SP 122 – Zadanie zrealizowane. SP 137 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana trwają roboty budowlane. SP 164 – Zadanie zrealizowane. SP 169 – Zadanie zrealizowane. G 5 – Zadanie zrealizowane. G 13 – Zadanie zrealizowane. G 15 – Zadanie zrealizowane. G 31 – Zadanie zrealizowane. G 33 – Roboty budowlane w trakcie. G 38 – Zadanie zrealizowane. G 44 – Zadanie zrealizowane. MOS 2 – Zadanie zrealizowane. MOS 4 – Zadanie zrealizowane. ZSSp 4 – Zadanie zrealizowane.</p>
20.	P0011 "Pora na ... rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 91 im. L. Teligi.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
21.	P0039 Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
22.	P0040 Blżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
23.	P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
24.	P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
25.	P0082 Laboratorium językowe „Listen & Talk” w PG Nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
26.	W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34.	Wydział Edukacji	W trakcie odbioru robót budowlanych.
27.	W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy SP nr 33.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
28.	W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34.	Wydział Edukacji	W trakcie odbioru robót budowlanych.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
29.	L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane.
30.	P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa realizacja zadania, termin zakończenia 30.11.2015 r.
31.	P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karskiego.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Parki kieszonkowe – wybrano projektantów dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin realizacji dokumentacji 23.12.2015 r. W przypadku gdyby nie udało się zawrzeć umowy z wykonawcą do końca roku, w planie budżetu na 2016 r. zostało wprowadzone nowe zadanie jednoroczne z takim tytułem oraz drugie dot. zagospodarowania częściowego działki przy ul. Ogrodowej. Realizacja w 2016 r.
32.	W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 16.	Wydział Gospodarki Komunalnej	15.10.2015 r. podpisano umowę na wykonanie robót, termin realizacji zadania 30.11.2015 r.
33.	G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
34.	G0049 Zakup książek i komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w Dzielnicy Łódź Górna.	Wydział Kultury	W październiku zakupiono 749 książek. Od początku roku zakupiono 4.911 książek na kwotę 96.054,94 zł. oraz 30 szt. zestawów komputerowych na kwotę 105.000 zł
35.	P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
36.	P0121 Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Zadanie w trakcie realizacji.
37.	P0130 Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
38.	B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
39.	G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny".	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
40.	G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
41.	G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
42.	G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W październiku ogłoszony został przetarg nieograniczony, wpłynęła jedna oferta. Z uwagi na zbyt wysoką cenę oferent nie został wybrany. Ogłoszony został drugi przetarg.
43.	G0081 Zakup sprzętu medycznego – Elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
44.	G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
45.	G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
46.	P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W październiku nadal rozwijana była działalność Centrum Profilaktycznego stworzonego w I półroczu. Rozpoczęło działalność stanowisko edukacyjne, trwa gromadzenie materiałów edukacyjnych oraz opracowano harmonogram działań profilaktyczno-edukacyjnych na kolejne miesiące.
47.	P0099 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź-Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W październiku nastąpiło uruchomienie oraz świadczenie usług przesyłu danych, dostępu do internetu oraz dostawy i konfiguracji elementów sieciowych aktywnych dla obiektów. Podpisany został aneks do umowy zmieniający termin zakupu sprzętu komputerowego.
48.	P0100 Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
49.	B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie.	Zarząd Dróg i Transportu	Zakończenie robót 30 listopada br. Trwają prace brukarskie, układanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni, prace wodno-kanalizacyjne, rozbiórki nawierzchni chodników i zatok postojowych.
50.	G0022 Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawczyńskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
51.	L0001 Ulice przyjazne rowerom.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowano w 4 lokalizacjach (ul. Traugutta, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Dębowa), w pozostałych 25 lokalizacjach zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada br.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
52.	L0077 Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach MPK-Łódź.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
53.	L0125 Przystanek Nawrot-Sienkiewicza.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
54.	P0032 Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleni wzdłuż ul. Armii Krajowej.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
55.	P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini.	Zarząd Dróg i Transportu	Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika wzdłuż ul. Konstytucyjnej na odcinku od ul. Krańcowej do działki nr 1/9, obręb P-25 została wykonana. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15 października br. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ wszystkie oferty zostały odrzucone. Zamówienie zostanie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie zamówienia do 30 000 euro. Realizacja prac jest planowana do 30 listopada br.
56.	P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115 -123.	Zarząd Dróg i Transportu	Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą wykonywane w listopadzie br.
57.	S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowano dokumentację projektową oraz wybrano Wykonawcę prac. Rozpoczęło się korytowanie oraz stabilizacja (układanie warstw konstrukcyjnych) nawierzchni. Termin zakończenia prac zaplanowano na 16 listopada br.
58.	S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 7 października br. nastąpił odbiór prac drogowych. Zakończenie prac nad utworzeniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. Sienkiewicza, których odbiór nastąpi w dniu 6 listopada br. Do końca listopada br. zostaną zainstalowane wysięgniki oświetleniowe na budynkach.
59.	W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA.	Zarząd Dróg i Transportu	Inwestycja w trakcie realizacji. Lokalizacja: ul. Ćwiklińskiej - 95% wykonania, ul. Wujaka - 80% wykonania, ul. Gorkiego - 85% wykonania, ul. Gogola - 20 % wykonania. Zgłoszenie prac do odbioru planowane jest na 12 listopada br.
60.	W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / Piwnika „Ponurego”.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
61.	B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
62.	L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali).	Zarząd Zieleni Miejskiej	Pogłębiono diagnostykę schorzeń zwyrodnieniowym kręgosłupa u jednego z niedźwiedzi oraz zwiększono dawki leków chondroprotekcyjnych u wszystkich niedźwiedzi malajskich. Zakup kolejnej transzy leków spowalniających rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów oraz leków używanych w stanach nagłych.
63.	P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
64.	P0076 Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
65.	S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.