

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.01.2020- 31.01.2020 r.

## WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>B0076JM</b> BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.				
2	<b>P0120RS</b> TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.				
3	<b>W0167WW</b> BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.				

## WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	--	---------------------------------	------------------------------------	---	---

1	<p><b>G0063GO</b> REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.</p>	Zakończono II etap inwestycji.	Kosz wykonania I etapu: 382.000,00 zł Koszt wykonania II etapu: 61.805,00 zł (Brak oszczędności)	Nie dotyczy.	Realizacja etapu III po przyznaniu środków z Budżetu Miasta. Koszt III etapu: 148.422,00 zł W marcu WGK ponownie wystąpi z wnioskiem do Skarbnika o prowadzenie zadania do Budżetu Miasta.
2	<p><b>L0141</b> ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDELKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościół).</p>	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.			
3	<p><b>L0145</b> MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.</p>	Wysłano zapytanie ofertowe do ŁZUK na wycinkę drzew i usunięcie ślimaków.	Brak.	Nie dotyczy.	Planowana wizja lokalna ze ŁZUK w celu weryfikacji drzew przeznaczonych do wycinki.
4	<p><b>W0032NR</b> BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37- 58/8.</p>	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			
5	<p><b>W0045OJ</b> OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY.</p>	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację			

	<p>Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.</p>	zadania.			
--	--	----------	--	--	--

#### WYDZIAŁ KULTURY

Lp	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p><b>W0100ZA</b> DWÓR SZLACHECKI ZAŁĘSKIEGO - POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO ZARZEWA</p>			<p>Dwukrotnie ogłoszono konkurs na realizację zadania zarządzeniem PMŁ nr 8227/VII/18 oraz nr 9470/VII/18 i na obydwu konkursy nie wpłynęła żadna oferta. Wydział Kultury UMŁ w 2019 r. zwrócił się do Archiwum Państwowego w Łodzi z prośbą o wykonanie kwerendy źródłowej w sprawie poszukiwania informacji związanych z Dworem Szlacheckim Załęskiego. W ramach kwerendy przebadano Akta Miasta Łodzi z XIX w. oraz w zespole Rząd Gubernialny Piotrkowski (XIXw.). W obu tych zespołach <u>kwerenda źródłowa dała wynik</u></p>	

				<p><u>negatywny</u>. Nie znaleziono żadnego zapisu związanego z przedmiotową sprawą. Nie udało się ustalić położenia, wyglądu dworu ani nazwiska projektanta. Ponadto w październiku 2019 r. W. Kultury wystosował pisma do instytucji, które mogłyby się ewentualnie podjąć takiego zadania w 2020 r. (tj. Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Towarzystwo przyjaciół Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki). Żadna w ww. instytucji nie wykazała zainteresowania w tym temacie, tym bardziej, że kwerenda dokumentów przyniosła wynik negatywny.</p>
--	--	--	--	--

### ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p><b>B0160RA</b> REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>			ZADANIE NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE	

2	<b>L0155</b> USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.	Zadanie realizowane ze środków finansowych Zarządu Dróg i Transportu.	Oszczędności: 40 000 zł	Uzyskiwanie pozwoleń i uzgodnień z właścicielami, zarządcami nieruchomości, na których zamontowane mają być tablice informujące o pochodzeniu nazwy ulicy/ o patronie ulicy a także z instytucjami opiniującymi i wydającymi decyzję o możliwości zamieszczenia tablic na elewacji budynków.	<b>Wykonanie / realizacja:</b> Styczeń / Listopad 2020
---	--	---	----------------------------	--	---

### ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>B0005JM</b> PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	-	-	-
2	<b>W0001SW</b> "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	-	-	Zadanie zostanie przekazane do realizacji przez ZIM.	Pozyskanie środków finansowych na kontynuację realizacji zadania.