

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017/2018 ZA OKRES 01.01.2022 – 28.02.2022 R

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Informacje o realizacji projektu (styczeń-luty)	Planowany termin realizacji projektu
1	Wydział Edukacji	P0120RS	Tężnia solankowa dla Retkini -Zachód.	w przygotowaniu	W trakcie przygotowania wniosku finansowego wprowadzającego zadanie do budżetu Miasta	31.12.2022
2	Wydział Edukacji	W0167WW	Budowa tężni solankowej.	w przygotowaniu	W trakcie przygotowania wniosku finansowego wprowadzającego zadanie do budżetu Miasta	31.12.2022
3	Wydział Gospodarki Komunalnej	G0063GO	Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu.	w przygotowaniu	Przegląd dokumentacji celem przygotowania materiałów do realizacji zadania	31.12.2022

4	Wydział Gospodarki Komunalnej	L0145	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej.	w realizacji	Zakończono wykonanie instalacji oświetlenia boiska. Wykonano podbudowę boiska, chodniki oraz ustawiono słupy do piłkochwyłów.	30.04.2022
5	Wydział Gospodarki Komunalnej	W0045OJ	Olechowski las aktywności i zabawy.	w przygotowaniu	W przygotowaniu wniosek do WZP o wszczęcie procedury przetargowej wyłonienia Wykonawcy zadania	30.09.2022
6	Zarząd Dróg i Transportu	B0160RA	Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki.	w przygotowaniu	W 2022 r. po zabezpieczeniu środków finansowych zostanie zlecone wykonanie dokumentacji technicznej	31.12.2022

7	Zarząd Dróg i Transportu	L0155	Ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu nazw ulic. Czemu: Wólczańska, Zachodnia, Nawrot ?, Kto to Więckowski, Pogonowski, Jaracz?	w realizacji	Zadanie do realizacji w 2022 r. - część tabliczek została wykonana z roku 2021r. (31 szt.) natomiast pozostałe (19 szt.) będzie wykonanych w br. po otrzymaniu wszelkich uzgodnień.	31.12.2022
8	Zarząd Zieleni Miejskiej	B0005JM	Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów.	w przygotowaniu	Przeprowadzono spotkanie z liderem w sprawie możliwości realizacji zadania.	01.12.2022